

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: Chodníkový program 2019; MC Praha-Kunratice Číslo a název SO/PS: SO101/1								ZMENA SOUPOISU PRACI (SO/PS) č.SO101/1 Změna položek podle odst. 6 § 222					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	50,00	208,00	158,00	669,53	33 476,50	0,00	105 785,74	139 262,24	105 785,74	76%
2	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	50,00	208,00	158,00	707,79	35 389,50	0,00	111 830,82	147 220,32	111 830,82	76%
3	931976111	Úprava dilatační spáry z asfaltové lepenky	m2	0,00	158,00	158,00	284,00	0,00	0,00	44 872,00	44 872,00	44 872,00	100%
4	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	695,00	853,00	158,00	191,89	133 363,55	0,00	30 318,62	163 682,17	30 318,62	19%
5	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	0,00	158,00	158,00	283,00	0,00	0,00	44 714,00	44 714,00	44 714,00	100%
6	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	180,00	338,00	158,00	71,74	12 913,20	0,00	11 334,92	24 248,12	11 334,92	47%
7	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	25	183	158,00	100,43	2510,75	0,00	15 867,94	18 378,69	15 867,94	86%
8	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	121,5	232,1	110,60	358,68	43579,62	0,00	39 670,01	83 249,63	39 670,01	48%
9	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	58,5	74,3	15,80	621,71	36370,035	0,00	9 823,02	46 193,05	9 823,02	21%
10	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	350	364	14	89,67	31384,5	0,00	1 255,38	32 639,88	1 255,38	4%
Celkem											415 472,45	744 460,10	415 472,45

Za Zhotovitele:

Datum:10.10.2022

Za Objednatele:

Datum:10.10.2022