



KUJCP01D6D4R

Dodatek č. 1

SMLOUVY O SPOLUPRÁCI

Článek 1 Smluvní strany

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený MUDr. Martinem Kubou, hejtnanem kraje
IČO 70890650
DIČ CZ70890650
bankovní spojení: 170320242/0300
plátce DPH

(dále jen „Jihočeský kraj“)

a

Město Dačice

Krajířova 27, Dačice I,
380 01 Dačice
zastoupené Bc. Milošem Novákem, starostou města
IČO 00246476
DIČ CZ00246476
bankovní spojení: 0603143369/0800
plátce DPH

(dále jen „město Dačice“)

a

Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213

Boženy Němcové 213, 380 11 Dačice
zastoupené Mgr. Milanem Točíkem, ředitelem
IČO 60816929
bankovní spojení: 103822162/2250

(dále jen „gymnázium“)

Článek 2 Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o spolupráci ze dne 10. 12. 2021 (dále jen „smlouva“) je navýšení celkových předpokládaných nákladů přístavby včetně souvisejících prací nad hranici 10 % a postup v souladu s článkem V., odstavec 3., smlouvy na základě oceněného položkového rozpočtu ve výši 41 318 099 Kč s DPH, který zpracoval zhotovitel projektové dokumentace společnost DELTA projekt s.r.o. ke dni 18. 8. 2022.

Článek 3 Změnová ustanovení

1. V článku I. smlouvy Smluvní strany se mění číslo bankovního spojení Gymnázia, Dačice, Boženy Němcové 213; přičemž nové číslo bankovního spojení je 103822162/2250.
2. Článek V. Předpokládaná cena přístavby a souvisejících prací, odstavec 1., věta první, smlouvy se mění a nově zní následovně:

„1. Výše celkových předpokládaných nákladů přístavby včetně souvisejících prací činí 41 318 099 Kč s DPH, a přístavba bude financována z rozpočtu Jihočeského kraje, z rozpočtu města Dačice a z peněžních prostředků dotace získané z národního financování nebo z peněžních prostředků Evropské unie, podaří-li se je pro tento záměr získat.“

3. Článek V. Předpokládaná cena přístavby a souvisejících prací, odstavec 3., smlouvy se mění a nově zní následovně:

„3. V případě, že při zpracování projektové dokumentace nebo následně při administraci veřejné zakázky na zhotovitele stavby bude identifikováno navýšení celkových nákladů o více než 5 %, budou další práce pozastaveny do doby odsouhlasení nově vzniklého podílu k úhradě z rozpočtu města Dačice a rozpočtu Jihočeského kraje (v případě nárůstu o 5 % se jedná o celkové předpokládané náklady přístavby školy ve výši 43 384 004 Kč s DPH, předpokládaná výše dotace zůstává i nadále ve výši 18 000 000 Kč).“

4. Článek V. Předpokládaná cena přístavby a souvisejících prací, odstavec 5. a zároveň jeho bod a., smlouvy se mění a nově zní následovně:

„5. Z celkových nákladů přístavby, nákladů na zpracování žádosti o dotaci, včetně další požadované dokumentace dle podmínek dotačního programu, pořízení kompletní projektové dokumentace, ceny technického dozoru stavebníka, BOZP a autorského dozoru, případně dalších prokazatelných nákladů souvisejících s přípravou a realizací přístavby, budou po vyúčtování odečteny peněžní prostředky získané dotace a ceny případných víceprací, které má hradit gymnázium dle odst. 7 tohoto článku. Výsledek po odečtení výše uvedených částek uhradí město Dačice následovně:

a. Polovinu ceny přístavby po odečtení částek podle odst. 5 tohoto článku uhradí město Dačice Jihočeskému kraji nejpozději do 48 měsíců po vydání kolaudačního souhlasu na přístavbu gymnázia ve 4 splátkách, přičemž první splátka je splatná do dvanácti měsíců od vydání kolaudačního souhlasu a další splátky vždy k výročí vydání kolaudačního souhlasu.“

5. V ostatním zůstává původní znění Smlouvy o spolupráci ze dne 10. 12. 2021 beze změn a nadále v platnosti.

Článek 4 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Jihočeský kraj.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
3. Uzavření dodatku schválilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje usnesením č. 318/2022/ZK-21 ze dne 13. 10. 2022.
4. Uzavření dodatku schválilo Zastupitelstvo města Dačice usnesením č. 458/24/ZM/2022 ze dne 21. 9. 2022.

v Žatecích dne 11. 11. 2022

v Dačicích dne 2. 11. 2022

MU
hejtma

Mgr. Milan Točík
ředitel Gymnázia Dačice