

Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 10. 6. 2022

Rekonstrukce havarijního stavu vrat a oprava přilehlé zdi

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace**
se sídlem: Komenského 16/5, 682 01 Vyškov
zastoupený: RNDr. Václav Klement, ředitel
IČ: 00559270
DIČ: -
Bankovní spojení:
Tel.: +420 517 307 010
E-mail: info@gykovy.cz

2. Zhotovitel:



IČ: 72335840
DIČ: CZ7204034673
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Vyškov
Číslo účtu: 86-4150950237/0100
(dále jen zhotovitel)

Po dohodě obou zúčastněných stran byl vytvořen Dodatek ke smlouvě o dílo k původní smlouvě o dílo: "Rekonstrukce havarijního stavu vrat a oprava přilehlé zdi" ze dne 10.6.2022. Dodatkem k SOD se upravují níže uvedené body Smlouvy o dílo ze dne 10.6.2022.

Dodatek k bodu III. Termín plnění

Odstavec 3.2. se mění tak, že zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do 30.9.2022.

Termín zhotovení díla se mění z důvodu dohodnutých a odsouhlasených víceprací.

Dodatek k bodu IV. Cena prací a dodávek

Cena díla dle původní SOD..... 1.051.901,73 Kč bez DPH1.272.801,09 Kč vč DPH

Cena díla se navyšuje o objednatelům požadované stavební úpravy, které nebyly v původním dodávce dle SOD zohledněny.

| | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Vícepráce a méněpráce..... | 195.501,68 Kč bez DPH | 236.557,03 Kč vč DPH |
| Oprava kanalizace | 31.118,68 Kč bez DPH | 37.653,60 Kč vč DPH |
| Uložení chráničky | 18.064,66 Kč bez DPH | 21.858,24 Kč vč DPH |
| Celkem cena Dodatku SOD | 244.685,02 Kč bez DPH | 296.068,87 Kč vč DPH |

Přílohy:


Příloha č. 1: Položkový rozpočet Vícepráce a méněpráce

Příloha č. 2: Položkový rozpočet Oprava kanalizace

Příloha č. 3: Položkový rozpočet Uložení chráničky

Ve Vyškově dne: 23.8.2022

Ve Vyškově dne: 23.8.2022



Za objednatele:
RNDr. Václav Klement
ředitel

Za zhotovitele:
Radek Soural