

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2/2/1653

Stavba: Česká Třebová - čištění ucpané kanalizace v objektu HZS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.11.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				149 899,15
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		31 478,82
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		181 377,97
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2/2/1653

Stavba: Česká Třebová - čištění ucpané kanalizace v objektu HZS

Místo: Datum: 01.11.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

149 899,15

01 stavební

149 899,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - čištění ucpané kanalizace v objektu HZS

Objekt:

01 - stavební

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

01.11.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

149 899,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

149 899,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - čištění ucpané kanalizace v objektu HZS

Objekt:

01 - stavební

Místo:

Datum: 01.11.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

149 899,15

D		1	Zemní práce				0,00
1	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	11,340		0,00
2	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	9,150		0,00
3	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,190		0,00
4	K	171111104	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných ručně	m3	4,800		0,00
5	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,600		0,00
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,560		0,00
7	K	181913111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 bez zhutnění ručně	m2	18,500		0,00
8	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	0,050		0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
9	K	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	2,500		0,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
10	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	15,000		0,00
11	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,060		0,00
12	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,060		0,00
13	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,004		0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
14	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,060		0,00
15	K	971042651	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 4 m2	m3	2,100		0,00
D		997	Přesun sutě				0,00
16	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	4,788		0,00
17	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	4,788		0,00
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,788		0,00
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	67,032		0,00
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,656		0,00
D		998	Přesun hmot				0,00
21	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	6,244		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	18,000		0,00
23	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	9,000		0,00
24	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000		0,00
25	K	831312194	Napojení KG potrubí DO a Z revizní šachty	kus	2,000		0,00
26	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	2,800		0,00
27	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	6,000		0,00
28	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	15,000		0,00
29	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	26,000		0,00
30	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	264,546		0,00

D **OST 02** Index jednotkových cen - oblast PCE **0,00**

31	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	1 286,688		0,00
----	---	---------------	----------------------------	---	-----------	--	------

D **VRN 00** Vedlejší rozpočtové náklady **0,00**

32	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 286,688		0,00
----	---	-------	--	---	-----------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3162564

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 087d4a3e-a36f-45ba-9b35-f636b5c07da8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.11.2022 14:01:04



fb36f4cf-93be-4d7b-a18b-a4fccefc8bb0