

Číslo smlouvy objednatele:

**S M L O U V A   O   D Í L O**  
**k provedení stavby „Poliklinika Prosek – rekonstrukce elektrorozvodů a VZT 2.NP“**

**číslo smlouvy objednatele: 2022/OSM/0161/DDIL**  
**číslo smlouvy zhotovitele:.....**

---

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi smluvními stranami:

**Městská část Praha 9**

se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČO: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

adresa datové schránky: nddbppc

zastoupená: Mgr. Tomášem Portlíkem starosta MČ Praha 9  
(dále jen "objednatel")

**a**

**Genel Invest holding s.r.o.**

se sídlem Toužimská 1051/24f, Kbely, 197 00 Praha 9

IČO: 04217519, DIČ: CZ04217519, registrována dle §94 č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244287

zastoupená: Ing. Martinem Ríhou, jednatelem

adresa datové schránky zhotovitele: xz559y8  
( dále jen "zhotovitel" )

**t a k t o :**

**I.**

**IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ**

Název stavby: Poliklinika Prosek – rekonstrukce elektrorozvodů a VZT 2.NP

Místo stavby: Poliklinika Prosek Lovosická 440/40, Praha 9



## II.

### PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „Poliklinika Prosek – Úprava vstupu do lůžkové části“, a to v rozsahu předané realizační projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení.

1. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením, veškerými právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu, a to v rozsahu dle přílohy č. 4. této smlouvy, nad rámec této přílohy **jen s předchozím písemným souhlasem objednatele**. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č.1 a č. 2 – projektová dokumentace a soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr, která je nedílnou součástí této smlouvy, a v případné realizační projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.
4. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek (jak je uvedeno v popisu položek). Jedná se o:
  - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace
  - b) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zatřídění v zadávací dokumentaci
  - c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií
  - d) cla a další náklady s celním řízením spojené
  - e) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
  - f) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby
  - g) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
  - h) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění
  - i) provozní i komplexní vyzkoušení díla
  - j) zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojím vyhotovení
  - k) projednání záborů veřejných prostranství,
  - l) projednání dopravních opatření a jejich realizace
  - m) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí
  - n) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla
  - o) náklady na pojištění
  - p) náklady na bankovní záruky
  - q) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace

- r) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu
- s) náklady na případný náhradní zdroj tlakové pitné vody, a to položením plastového vodovodního potrubí na obou chodnících, a z těchto potrubí zavedení odboček do objektů odběratelů vody s tím, že tyto odbočky napojí před vodoměr
- t) náklady na informační panel

6. Součástí díla i ceny díla jsou rovněž činnosti, které nejsou v této smlouvě uvedeny výslovně, ale o kterých zhotovitel s péčí profesionála v oboru věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení jemu známého a v podkladech předaných zhotovitelem popsáno díla dané povahy třeba, a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru, včetně dodržení všech požadavků vymezených obecně závaznými právními předpisy. Provedení těchto prací nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla, neboť s nimi zhotovitel již při formulaci nabídky počítal, přičemž ustanovení § 2594 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

### III.

#### DOBA PLNĚNÍ

1. Práce na zhotovení díla budou započaty do 20 kalendářních dnů po předání staveniště a pravomocného stavebního povolení.
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 90 kalendářních dní ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do 10-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
3. Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy.
4. Dodávka a osazení infopanelů bude provedeno nejpozději ke dni zahájení stavebních prací. Přesná specifikace rozměrů a obsahové náležitosti údajů na infopanelu jsou popsány v příloze projektové dokumentace. *(Nutné brát zřetel na pravidla např. SFŽP – jde-li o spolufinancovanou stavbu.)*

### IV.

#### CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	2.719.057,86 -
21 % DPH	571.002,15 -
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>3.290.060,-</b>

Na plnění této opravy **BUDE** uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do výše 80% ceny za dílo vč. DPH. Zbývajících 20% ceny díla bude pozastaveno a uhrazeno na základě podepsaného Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy. V případě nedokončení díla dle čl. X. odst. 14 této smlouvy má objednatel právo u neuhrazených faktur, případně pozastávky, provést úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. X odst. 14 a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a dosud neproplacených faktur objednatelem se v případě nedokončení díla objednatelem staví až do vyčíslení výše škody dle čl. X odst. 14 a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena zbylá část pohledávky. V případě, že škoda dle čl. X odst. 14 objednateli nevznikne, budou uhrazeny pohledávky zhotovitele v plné výši.

2. Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději do 3. dne následujícího měsíce zdanitelného plnění
3. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, pozastaví objednatel 20 % i z této konečné faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.
4. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny na tuto adresu nebo elektronicky datovou zprávou nebo na e-mail [podatelna@praha9.cz](mailto:podatelna@praha9.cz). Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.
5. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

6. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
  - údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
  - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
  - rozsah a předmět plnění
  - evidenční číslo daňového dokladu
  - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - datum vystavení daňového dokladua dále:
  - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
  - IČ objednatele a zhotovitele
  - název stavby
  - bankovní spojení objednatele a zhotovitele
  - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
  - číslo smlouvy
7. U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na faktuře uvedený bude zaregistrovaný u FÚ a zveřejněný.
8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
9. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:
  - a) dodatečné práce, které lze zařadit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla,
  - b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných prací, případně mohou být sjednány ceny nižší.
  - c) dodatečných prací neobsažených v ceníku URS budou sjednány ceny obvyklé v čase a místě plnění.
10. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.
11. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit

zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotného DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splnění závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

## V.

### PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost, na základě vydané plné moci pro tuto firmu.
2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody.
3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.
4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru.
5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.
7. Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu požadavků Zákona č.309/2006 Sb.,

## VI.

### PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.

5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do ... dnů od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek vydání kolaudačního souhlasu
6. Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.
7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního souhlasu a v případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky vydání kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem, bezúplatně odstraní.
8. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným technickým dozorem investora objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
11. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby (DIR).
12. Povinností zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště infotabulemi a vizualizací budoucí stavby. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit konečný návrh infotabulí. Nezbytnou součástí infotabulí je údaj o kontaktu na mobilní telefony zástupce stavby (zhotovitele), a investora stavby, na které se mohou obracet občané či návštěvníci MČ se stížnostmi. *(U spolufinancovaných staveb např. z EU jsou dány podmínky pravidly pro dotace!)*
13. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.
14. Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
15. Zhotovitel stavby je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro upřesnění plánu BOZP a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu BOZP, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů svolávaných koordinátorem a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
16. Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti dané **zákonem č. 134/2016 Sb.** ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají veškeré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období.
17. Zhotovitel je povinen mít zavedený systém řízení jakosti, přičemž doklad o tomto systému řízení jakosti tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

## VII.

### ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK, TECHNICKÝ DOZOR

1. Stavbyvedoucím zhotovitele je Ing. Martin Říha, jednatel zhotovitele, který zabezpečuje za zhotovitele zejména tyto činnosti:
  - a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
  - b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
  - c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
  - d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
  - e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu
  - f) vede stavební deník a deník víceprací – méněprací
  - g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.  
(Za tímto účelem je stavbyvedoucímu zhotovitelem vystavena plná moc, kterou objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště).
2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu.  
Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
3. Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením a uzavřením písemného dodatku smlouvy.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.  
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6. Výkon technického dozoru zajišťuje pro objednatele „Jan Tošner“. Osoba odpovědná za technický dozor investora (TDI) bude zhotoviteli písemně sdělena před předáním staveniště.
7. Technický dozor objednatele zejména: Jan Tošner
  - a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného realizačního projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.
  - b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.



- c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.
  - d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
  - e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
8. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
  9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
  10. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění.

## VIII.

### PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá v rozsahu realizační projektové dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.  
Dále připraví tyto doklady:
  - osvědčení o zkouškách použitých materiálů
  - stavební deník
  - prohlášení o shodě na stanovené výrobky
  - doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení
  - provozní pokyny dodaných technologických zařízení
  - doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení
3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel technický dozor objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku a zároveň prostřednictvím e-mailu. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet záruční lhůta.
7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.
8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.
9. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozornil již v průběhu zadávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to ve lhůtách stanovených správním orgánem.

## IX.

### ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. **Záruční doba** na dílo je min. 60 **měsíců** ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobcí či podzhotoviteli. Toliko v případě dílčích a oddělitelných spotřebičů, jsou-li součástí předmětu díla, na která výrobce stanovil záruční dobu kratší, se na tyto jednotlivé spotřebiče užije záruční doba stanovená výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne předání celého díla.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy – reklamace objednatelem.

## X.

### SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy za každý den prodlení.
4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamace, způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.
5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy Kč za každý den prodlení s vystavením konečné faktury.
6. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále porušení ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.
7. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení čl. II odst. 3 smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy Kč za každý jednotlivý případ porušení tohoto ustanovení.

8. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. II odst. 5t) je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy za každý den prodlení.
9. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII odst. 3 a odst. 4 je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy za každý den prodlení.
10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
11. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného v čl. X této smlouvy, a to na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl. XIV. této smlouvy.
12. Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a v souběhu s dalšími pokutami a náhradou škody.
13. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na náhradu škody.
14. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel řádně dílo nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude předmětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů, které nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní podmínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná (případně porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka bude ve výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání splatných pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této smlouvy.

## XI.

### V Y Š Š Í M O C

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

## XII.

### ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl.II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v tomto článku v odstavci 1 a 2, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.
4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel zhotovitele k jejímu splnění písemně v souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.
5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
  - a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní strany.
  - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
  - c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2, 4 a 5 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

### XIII.

#### O S T A T N Í   U J E D N Á N Í

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřeneše vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.

4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí.
5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že tato smlouva bude uveřejněna MČ Praha 9 na profilu zadavatele včetně veškerých jejích příloh, jakož i v registru smluv dle zvláštního právního předpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a jsou srozuměny s tím, že veškeré informace obsažené v této smlouvě budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají
7. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
8. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace této stavby.
9. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.
10. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu, a to v souladu s čl.XIV. této smlouvy.
11. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.
12. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.
13. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem **dle § 147a ZVZ**, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů/a realizačního týmu, uvedených v Příloze č. 9 této smlouvy, které zhotovitel uvedl jako osoby odpovědné za realizaci stavebních prací v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Zhotovitel je oprávněn změnit členy/a realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat podmínky uvedené v tomto ustanovení. Seznam členů realizačního týmu a doklady o jejich odbornosti tvoří přílohu č. 9 této smlouvy.
15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti přičemž za dodržení jakosti a kvality za zednické a pokrývačské práce odpovídají technici, které zhotovitel uvedl jako osoby odpovědné za jakost v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Seznam těchto techniků a doklady o jejich odbornosti tvoří přílohu č. 8 této smlouvy.
16. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
  - ve věcech smluvních: Stanislav Goller
  - ve věcech technických: Jan Tošner

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Říha ve věcech technických: Karel Stalmach

#### **XIV.**

### **USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ**

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

#### **XV.**

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci




předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.



4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatností smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem jejich podpisu poslední smluvní stranou, účinností nabývají dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

#### **Přílohy:**

- č.1 Soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr
- č.2 Časový harmonogram díla
- č.3 Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelích s uvedením jejich procentuálního podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací



V  
...  
objednatel  
**Městská část Praha 9**  
Mgr. Tomáš Portlík  
starosta MČ Praha 9



zhotovitel  
**Genel Invest holding s.r.o.**  
Ing. Martin Říha, jednatel



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Poliklinika Prosek-rekonstrukce pohledů	JKSO	
Název objektu	VZT a PODHLEDY - 2NP	EČO	
Název části		Místo	Praha 9, Lovosická 440/40
		IČO	DIČ
Objednatel	POLIKLINIKA PROSEK, LOVOSICKÁ 440/40, PRAHA 9		
Projektant			
Zhotovitel	GENEL INVEST HOLDING s.r.o.		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
			14.7.2022

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 72 830,96
2 Montáž 146 779,37	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 50 665,02
3 PSV Dodávky 322 749,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 738 336,16	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatní 0,00
6 Montáž 1 958 699,00		18 NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3 166 563,53</span>	12 DN (ř. 8-11) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,00</span>	19 NUS (ř. 13-18) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">123 495,98</span>
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00
<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Datum a podpis <b>Objednatel</b>	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3 290 059,51</span>
Datum a podpis <b>Zhotovitel</b>		24 15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis		25 21 % 3 290 059,51 DPH 690 912,50
		26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3 980 972,01</span>
		<b>E Přípočty a odpočty</b>
		27 Dodávky objednatele 0,00
		28 Klouzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnění + - 0,00

**Stavba:** Poliklinika Prosek-rekonstrukce podhledů  
**Objekt:** VZT a PODHLEDY - 2NP  
**Část:**  
**JKSO:**

**Objednatel:** POLIKLINIKA PROSEK, LOVOSICKÁ 440/40, PRAHA 9  
**Zhotovitel:** GENEL INVEST HOLDING s.r.o.  
**Datum:** 14.07.2022

Kód 1	Popis 2	Cena celkem 3
HSV	Práce a dodávky HSV	45 261,28
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 500,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	23 761,28
PSV	Práce a dodávky PSV	1 061 885,16
743	Elektromontáže - hrubá montáž	832,00
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	36 400,00
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	6 935,00
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	193 176,00
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	564 371,16
764	Konstrukce klempířské	2 266,00
767	Konstrukce zámečnické	54 000,00
784	Dokončovací práce - malby	203 905,00
M	Práce a dodávky M	2 066 034,59
21-M	Elektromontáže	500 419,00
22-M	Montáže oznam. a zabezp. zařízení	207 335,59
24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení	1 356 000,00
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	2 280,00
	<u>Celkem</u>	

# ROZPOČET

Stavba: Poliklinika Prosek-rekonstrukce podhledů

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: POLIKLINIKA PROSEK, LOVOŠICKÁ 440/40, PRAHA 9

Zhotovitel: GENEL INVEST HOLDING s.r.o.

Datum: #####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,0
D			HSV	Práce a dodávky HSV				45 261,28	
D	D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				21 500,00	
1	K	014	612403399	Zednické začistění stropů po VZT	m2	22,500	697,00	15 682,50	21,0
				začistění a opravy omítek po provedení nové elektroinstalace	m2	20,000	500,00	10 000,00	
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				23 761,28	
2	K	003	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	90,000	55,00	4 950,00	21,0
3	K	003	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 350,000	0,80	1 080,00	21,0
4	K	003	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	90,000	28,00	2 520,00	21,0
5	K	014	952901110	Čištění budov	m2	245,000	45,00	11 025,00	21,0
6	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,940	700,00	658,00	21,0
7	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	1,882	700,00	1 317,40	21,0
8	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,940	370,00	347,80	21,0
9	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,860	28,00	500,08	21,0
10	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,940	1 450,00	1 363,00	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 061 885,16	
	D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				832,00	
11	K	741	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP_KU68/2-1901	kus	8,000	95,00	760,00	21,0
12	M	MAT	345715320	krabice přístrojová jednoduchá	kus	8,000	9,00	72,00	21,0
	D	744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				36 400,00	
13	K	741	744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložení volné	m	540,000	56,00	30 240,00	21,0
14	M	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	320,000	14,00	4 480,00	21,0
15	M	MAT	341095150	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 5x1,5 mm2	m	120,000	14,00	1 680,00	21,0
	D	747		Elektromontáže - kompletace rozvodů				6 935,00	
16	K	741	747231220	Montáž jistič jednofázový B 10 A do rozvaděčů	kus	3,000			
17	M	MAT	358221000	jistič 1pólový-charakteristika A do rozvaděčů	kus	3,000			

18	K	741	747531710	Montáž spínače časového bez zapojení vodičů	kus	6,000	210,00	1 260,00	21,0
20	M	MAT	345355760	sériový přepínač	kus	8,000	192,00	1 536,00	21,0
21	M	MAT	345355560	střídávý přepínač	kus	8,000	158,00	1 264,00	21,0
22	M	MAT	3453557140	dvojitý střídávý přepínač	kus	8,000	230,00	1 840,00	21,0
				<b>Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla</b>				<b>193 176,00</b>	
24	K	741	748111214	Montáž svítidlo s nouzovým modulem	kus	12,000	355,00	4 260,00	21,0
25	M	MAT	348381000	svítidlo s nouzovým modulem	kus	12,000	2 400,00	28 800,00	21,0
26	K	741	748121112	Montáž svítidlo do podhledu	kus	36,000	350,00	12 600,00	21,0
27	M	MAT	348332420	svítidlo do podhledu	kus	38,000	3 882,00	147 516,00	21,0
				<b>Konstrukce montované z desek, dílců a panelů</b>				<b>564 371,16</b>	
30	K	763	763121415	Svislý pohled	m2	3,500	685,00	2 397,50	21,0
31	K	763	763121713	Konečná úprava SDK - stěrka, broušení, malba	m2	3,500	55,00	192,50	21,0
32	K	763	763121714	SDK stěna předseznaná základní penetrační nátěr	m2	3,500	25,00	87,50	21,0
33	K	763	763135201	Montáž lamelového podhledu	m2	450,000	947,56	426 402,00	21,0
35	M	MAT	590305480	Lamela EUROCOUSTIC - bílé	m2	450,000	299,00	134 550,00	21,0
37	K	763	998763101	Přesun hmot tonažní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,940	789,00	741,66	21,0
				<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>2 266,00</b>	
38a	K	764	751397599	DMTŽ mřížky ventilační	kus	8,000	100,00	800,00	21,0
38	K	764	751398033	Montáž ventilační mřížky	kus	8,000	100,00	800,00	21,0
39	M	MAT	429731110	mřížka sací provedení 1 velikost 300x150	kus	3,000	222,00	666,00	21,0
				<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>54 000,00</b>	
40	K	767	767581802	Demontáž podhledu lamelového	m2	450,000	120,00	54 000,00	21,0
				<b>Dokončovací práce - malby</b>				<b>203 905,00</b>	
41	K	784	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,8 m	m2	553,000	25,00	13 825,00	21,0
42	K	784	784453611	Malby směsí PRIMALEX tekuté tónované dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	704,000	270,00	190 080,00	21,0
				<b>Práce a dodávky M</b>				<b>2 066 034,59</b>	
				<b>Elektromontáže</b>				<b>500 419,00</b>	
43	K	921	210021033	kabeliáž a vodiče	kpl	1,000	236 984,00	236 984,00	21,0
44	K	921	210021034	přístrojové krabice a vybavení rozvaděče	kpl	1,000	248 000,00	248 000,00	21,0
45	K	921	210200040 D	Demontáž svítidel nouzové	kus	8,000	245,00	1 960,00	21,0
46	K	921	210201005 D	Demontáž svítidel	kus	55,000	245,00	13 475,00	21,0
				<b>Montáže oznam. a zabezp. zařízení</b>				<b>207 335,59</b>	
47	K	922	220320021	montáž protipožárních čidel a UPS	Kpl	1,000	107 335,59	107 335,59	21,0
48	K	922	220320081 D	Demontáž a montáž nových kamer	Kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	21,0
				<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>1 356 000,00</b>	
55	K	924	751111812	Demontáž VZT rozvodů dle samostatného rozpočtu	kpl.	1,000	456 226,00	456 226,00	21,0
56	K	924	751322012	Montáž nových rozvodů VZT dle samostatného rozpočtu	kpl.	1,000			
57	M	MAT	551280170	ostatní	kpl	1,000			


D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích			2 280,00
60	K 946 460680502	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	24,000	2 280,00
				95,00	21,0
					<b>3 173 181 03</b>

Celkem



POLIKLINIKA PŘEŠEK

zak.č.	popis	skupina	část	objem	část	objem	část	objem
2. 001	Chodby, Galérie - 1.úp. Zúp - sekce 1 Vysoké prvky a zařízení jsou uvedeny vč. montážního materiálu a pracovního přípravení na potrubí.	ks						
2. 002	neobazeno	ks						
2. 003	neobazeno	ks						
2. 004	neobazeno	ks						
2. 005	neobazeno	ks						
2. 006	Regulační klapka čtyřhranná těsná, se servopohonem a signalizační polohy	RKTM - 46(56)	ks	1	15 384 Kč			15 384 Kč
2. 007	Regulační klapka čtyřhranná těsná, se servopohonem a signalizační polohy	RKTM - 46(56)	ks	1	14 635 Kč			14 635 Kč
2. 008	Regulační klapka čtyřhranná těsná, se servopohonem a signalizační polohy	RKTM - 46(56)	ks	1	14 500 Kč			14 500 Kč
2. 009	Regulační klapka čtyřhranná těsná, se servopohonem a signalizační polohy	RKTM - 46(56)	ks	1	11 470 Kč			11 470 Kč
2. 010	Regulační klapka do SPIRO potrubí, ruční	RKTM SL-01	ks	2	2 347 Kč			4 694 Kč
2. 011	neobazeno		ks					
2. 012	Regulační klapka do SPIRO potrubí, ruční	RKTM SL-01	ks	7	2 210 Kč			15 475 Kč
2. 013	Vývěš s výřivým výtokem vzduchu, čtvercová celá deska , nastavitelné lamely, pleťum box s regulační klapkou, přívod vzduchu.	VVM 600 CV/O/16/R	ks	18	7 682 Kč			138 285 Kč
2. 014	Vývěš s výřivým výtokem vzduchu, čtvercová celá deska , nastavitelné lamely, pleťum box s regulační klapkou, odťah vzduchu.	VVM 400 CV/O/16/R	ks	8	6 655 Kč			53 245 Kč
2. 015	Vývěš s výřivým výtokem vzduchu, čtvercová celá deska , nastavitelné lamely, pleťum box s regulační klapkou, přívod vzduchu.	VVM 300 CV/O/16/R	ks	2	5 546 Kč			10 493 Kč
2. 016	Vývěš s výřivým výtokem vzduchu, čtvercová celá deska , nastavitelné lamely, pleťum box s regulační klapkou, odťah vzduchu.	VVM 400 CV/O/16/R	ks	1	6 756 Kč			6 756 Kč
2. 017	Vývěš s výřivým výtokem vzduchu, čtvercová celá deska , nastavitelné lamely, pleťum box s regulační klapkou, odťah vzduchu.	VVM 300 CV/O/16/R	ks	1	5 374 Kč			5 374 Kč
2. 018	Připojovací mříž do rástru 600x600	FYGM	ks	7	912 Kč			1 824 Kč
2. 019	Třířivý ventl: plastový pro odvod vzduchu, pro montáž do SDK		ks					
2. 020	neobazeno		ks					
2. 021	Krycí mřížka čtyřhranná	KMM - 20	ks	3	1 116 Kč			3 348 Kč
2. 023	neobazeno		ks					
2. 024	Krycí mřížka kruhová	KMM - 20	ks	2	1 920 Kč			3 840 Kč
2. 025	Hlukové a tepelně izolační flexibilní hadice	Elektrodesign	bm	45	1 205 Kč			54 216 Kč
2. 026	Hlukové a tepelně izolační flexibilní hadice	SonoFlex	bm	75	994 Kč			74 550 Kč
2. 027	Hlukové a tepelně izolační flexibilní hadice	Elektrodesign	bm	8	910 Kč			7 277 Kč
2. 028	Hlukové a tepelně izolační flexibilní hadice	SonoFlex	bm	12	704 Kč			8 448 Kč
2. 029 až 049	neobazeno		ks					
2. 050	neobazeno		ks					
2. 051	neobazeno		ks					
2. 052	Protipožární klapka s komunikačním a napájecím zařízením a se servopohonem pro připojení na MP-Bus.	FDMA - 62 (64)	ks	1	34 639 Kč			34 639 Kč
2. 053	Protipožární klapka s komunikačním a napájecím zařízením a se servopohonem pro připojení na MP-Bus.	FDMA - 62 (64)	ks	1	33 115 Kč			33 115 Kč
2. 054	neobazeno		ks					
2. 055	neobazeno		ks					
2. 056	Protipožární klapka s komunikačním a napájecím zařízením a se servopohonem pro připojení na MP-Bus.	FDMA - 62 (64)	ks	1	31 630 Kč			31 630 Kč
2. 057	Protipožární klapka s komunikačním a napájecím zařízením a se servopohonem pro připojení na MP-Bus.	FDMA - 62 (64)	ks	1	31 344 Kč			31 344 Kč
2. 058 až 099	neobazeno		ks					
2. 100	neobazeno		ks					
2. 101	neobazeno		ks					
2. 102	neobazeno		ks					
2. 103	Čtyřhranné VZT potrubí sk. 1, vč. tvarovky		m <sup>2</sup>	79				










# HARMONOGRAM

## HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

	Týden	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	přípravné práce	X													
2	demontáže	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	silnoproud		X	X	X	X	X					X	X	X	
4	slaboproud		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
5	osvětlení				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	VZT											X	X	X	X
7	dokončovací práce												X	X	X
8	vyklizení staveniště														X





**Genel Invest Holding s.r.o.**

Toužimská 1051/24f, Kbely, 197 00 Praha 9  
IČ: 04217519

Spisová značka:


Vyřizuje Ing. Říha

V Praze dne

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Čestně prohlašujeme, jako uchazeč GENEL INVEST Holding spol. s r.o.,  
se sídlem Toužimská 1051/24 F Praha 9, IČ 04217519, že nemáme  
v úmyslu plnit žádnou část veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele (za předpokladu že  
nebude přímo určena zadavatelem)  
a stavební práce budou poskytnuty přímo uchazečem.

Datum : 14.7.2022



Ing. Martin Říha  
jednatel společnost

