

**Dodatek č. 1****ke smlouvě o dílo č. 194/2022/OR „Mohelnice, ulice Nádražní, oprava komunikací“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**1. Smluvní strany**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Objednatel:          | <b>Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice</b>       |
| Zastoupený:             | Ing. Pavel Kuba, starosta města                               |
| IČ:                     | 00303038  |
| Bankovní spojení:       | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800               |
| (dále jen „objednatel“) |   |
| 2. Zhotovitel:          | <b>PEMAJ stav, s. r. o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice</b> |
| IČ:                     | 27840069  |
| DIČ:                    | CZ27840069  |
| Zastoupený:             | Peter Majdiak, jednatel                                       |
| Bankovní spojení:       | ČSOB, a.s.  |
| č. účtu:                | 220231337/0300  |

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

**2. Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 11.7.2022 smlouvu o dílo č. 194/2022/OR, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Mohelnice, ulice Nádražní, oprava komunikací**“.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku II. s názvem Dílo, článku III. Termíny plnění zhotovitele a článku IV. Cena díla a platební podmínky takto:

- a) článek II. Dílo se upravuje tak, že dochází k navýšení rozsahu díla o vícepráce, jež spočívají zejména ve zvýšeném rozsahu opravy živičných ploch včetně odtěžení většího množství žulových kostek, doplnění dešťových vpustí, opravy odboček na přilehlé komunikace a vytvoření dlážděného kontejnerového místa včetně prodloužení chodníku.
- b) článek III. Termíny plnění zhotovitele se mění z důvodu požadavku objednatele na vícepráce spojené s opravou živičných ploch včetně odtěžení většího množství žulových kostek a doplnění dešťových vpustí.  
Odst. 1 nově zní: Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:
  - termín zahájení prací zhotovitelem: **01. 08. 2022**
  - termín provedení díla nejpozději do: **15. 11. 2022**
- c) článek IV. odst. 1 Cena díla a platební podmínky nově zní:

1. Za provedení díla vymezeného v čl. II. smlouvy a při respektování ustanovení ostatních částí této smlouvy se sjednává cena jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této smlouvy je tvořena takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	2 137 364,27Kč
Cena díla dle dodatku č.1	bez DPH	657 488,17Kč
Celková cena díla	bez DPH	2 794 852,44Kč
	DPH 21 %	586 919,01Kč
	Celkem s DPH	3 381 771,45Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

### 3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **16. 11. 2022** usnesením č. ....<sup>4012</sup>.../RM/2022.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 - soupis prací

V Mohelnici dne 18. 11. 2022

Objednatel  
Ing. Pavel Kuba, starosta



Ve Velké Bystřici dne 18. 11. 2022

Zhotovitel

**PEMAJ stav s.r.o.** ②  
Týnecká 9  
783 53 Velká Bystřice  
IČ: 278 40 069  
DIČ: CZ27840069