

Dodatek č. 1
ke smlouvě o spolupráci při přípravě marketingové a komunikační strategie

(dále jen „**Dodatek**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Vimperk

Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Kvas z.s.

Sídlo: Bezručova 1596/2, 586 01 Jihlava
IČO: 226 71 102
DIČ: CZ22671102
Registrován: L 28210 vedená u Krajského soudu v Brně
Zástupce: MgA. Zuzana Demlová, předseda spolku

(dále jen „**Zpracovatel**“)

(Objednatel a Zpracovatel společně též „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně „**Smluvní strana**“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 10.05.2022 uzavřely mezi sebou smlouvu o spolupráci při přípravě marketingové a komunikační strategie Města Vimperk, (dále také jen „**Strategie**“), jejímž předmětem je koncepční a poradenská činnost a vynaložení úsilí při sjednaných činnostech a příprava sjednaných písemných podkladů tvořících Strategii, (dále jen „**Smlouva o spolupráci**“).
- 2.2. Hlavním účelem tohoto Dodatku je smluvně zakotvit změnu termínů plnění ve Smlouvě o spolupráci z objektivních důvodů.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že v článku 2. „**PŘEDMĚT SMLOUVY**“, v odst. 2.6. Smlouvy o spolupráci se stávající text:

„Strategie bude zpracována ve 2 etapách dle následujícího harmonogramu:

1. Etapa:

Nejpozději do **10. října 2022** zpracovatel osobně představí a zašle v elektronické podobě Analytickou část Strategie s pracovním návrhem Návrhové části (cíle).

Do 14 dnů od převzetí Analytické části Objednatel poskytne písemnou zpětnou vazbu v podobě připomínek a komentářů k dokumentu.

Maximální časová dotace na straně Zpracovatele na tuto etapu je 150 hodin.

2. Etapa:

Nejpozději do **30. listopadu 2022** zpracovatel osobně představí a zašle v elektronické podobě Analytickou i Návrhovou část Strategie s pracovním návrhem akčního plánu.

Do 14 dnů od převzetí Analytické a Návrhové části Objednatel poskytne písemnou zpětnou vazbu v podobě připomínek a komentářů k dokumentu.

Do **30. prosince** zpracovatel zašle finální Strategii.

Maximální časová dotace na straně Zpracovatele na tuto etapu je 100 hodin.“

ruší a nahrazuje novým textem:

„Strategie bude zpracována ve 2 etapách dle následujícího harmonogramu:

1. Etapa:

Nejpozději do **10. prosince 2022** zpracovatel osobně představí a zašle v elektronické podobě Analytickou část Strategie s pracovním návrhem Návrhové části (cíle).

Do 14 dnů od převzetí Analytické části Objednatel poskytne písemnou zpětnou vazbu v podobě připomínek a komentářů k dokumentu.

Maximální časová dotace na straně Zpracovatele na tuto etapu je 150 hodin.

2. Etapa:

Nejpozději do **31. ledna 2023** zpracovatel osobně představí a zašle v elektronické podobě Analytickou i Návrhovou část Strategie s pracovním návrhem akčního plánu.

Do 14 dnů od převzetí Analytické a Návrhové části Objednatel poskytne písemnou zpětnou vazbu v podobě připomínek a komentářů k dokumentu.

Do **28. února 2023** zpracovatel zašle finální Strategii.

Maximální časová dotace na straně Zpracovatele na tuto etapu je 100 hodin.“

3.2. Smluvní strany sjednávají, že v článku 3. „TERMÍN PLNĚNÍ“ odst. 3.1. Smlouvy o spolupráci se stávající text:

„Zpracovatel provede Činnosti dle této Smlouvy v období **od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022.**“

ruší a nahrazuje novým textem

„Zpracovatel provede Činnosti dle této Smlouvy v období **od 1. 7. 2022 do 28. 02. 2023.**“

3.3. V ostatních ustanoveních se Smlouva o spolupráci nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, Dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.3. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou (2) výtiscích.

Za Zpracovatele:

V Jihlavě dne 31.10.2022

.....
Kvas z.s.
MgA. Zuzana Demlová, v. r.
Předseda spolku

Za Objednatele:

Ve Vimperku dne 25.10.2022

.....
Město Vimperk
Ing. Jaroslava Martanová, v. r.
Starostka

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 861 ze dne 17.10.2022.