

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 0861/2022
„Stavební úpravy ZŠ Znojmo, náměstí Republiky 9“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Sídlo:	Město Znojmo
Zastoupený	Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
ve věcech smluvních:	Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města
ve věcech technických:	Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Michalem Jančíkem, referentem odboru investic a technických služeb
IČO:	00293881
DIČ:	CZ00293881
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
číslo účtu:	19-5054880237/0100

2. Zhotovitel:

Sídlo:	ELMOTEZA s.r.o.
Zapsán:	Vídeňská třída 891/12, 669 02 Znojmo
Zastoupený:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 68482
IČO:	████████
DIČ:	29256691
Daňový režim:	CZ29256691
Bankovní spojení:	plátce DPH
Číslo účtu:	████████
Zástupce ve věcech technických:	████████

I.

1. Smluvní strany spolu dne 22.08.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0861/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí stavbu
„Stavební úpravy ZŠ Znojmo, náměstí Republiky 9“
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o částku 7 910,00 Kč bez DPH z důvodu dodatečné úpravy podlahy.

II.

1. Článek 4., odstavec 1. smlouvy o dílo se nově upravuje a mění takto:
„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).
Celková cena 448 363,55 Kč + příslušná sazba DPH“.

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č.183/2022, bod č. 7588 dne 17.10.2022.

Příloha č. 1: rozpočet

Ve Znojmě dne: 11.11.2022

Ve Znojmě dne: 16.11.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Ivana Solařová
starostka města

.....

■■■■ ■■■■
jednatel