

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0417/R8600/20/RS ( objednatel )  
č. 0351/2022 (zhotovitele)  
ze dne 20.1.2022

na provedení Stavebních prací  
„Rekonstrukce obvodového pláště budovy ČS a VDJ Na Vidouli, P5“

### Smluvní strany :

**Objednatel:** Pražská vodohospodářská společnost a.s.  
se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6  
zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně  
IČO: 25656112  
DIČ: CZ25656112  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.  
se sídlem: Praha 4 – Michle, Nuselská 132/499, PSČ 140 00  
zastoupená:  
IČO: 48026921  
DIČ: CZ48026921  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14304  
(dále jen „zhotovitel“)

### Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č.2. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, neprovedené práce a změna ceny díla. Dodatečné práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

### Článek I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.3, který zní:  
2.1.3 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:
  - odpojení stávajících signálů a kabeláží telemetrické stanice
  - dodávka a montáž telemetrické stanice do rozvodny nn
  - opětovné připojení do nové telemetrické stanice
  - oživení a zajištění trvalého provozu během rekonstrukce

2. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.1., který nově zní takto:

5.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3 činí bez DPH 1 645 860,00 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 a 2 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH 59 114 964,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 2 475 602,00 Kč

Cena dle dodatku č. 2 bez DPH 1 645 860,00 Kč

Celková cena bez DPH **63 236 426,00 Kč**

DPH 21%

Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

## **Článek II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

## **Článek III.**

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:  
Příloha č. 1: Soupis dodatečných a neprovedených prací – položkový rozpočet

Za objednatele,  
v Praze, dne

Za zhotovitele,  
v Praze, dne

---

---

---