





DODATEK č. D 002 SMLOUVY O DÍLO



k provedení díla – stavby „Oprava komunikací (chodníků) na území MČ Praha 15-
I.fáze“

číslo smlouvy objednatele **D002 k SML-2022-10169**
IVZ P22V01000017

uzavřena níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
IČ: 00231355, DIČ: CZ 00231355 registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění
bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
zastoupené: Milanem Wenzlem, starostou MČ Prahy 15
(dále jen „objednatel“)

a

DAP a.s.
se sídlem Sarajevská 1498/17, Praha 2, PSČ 120 00
IČ 26508583 , DIČ: CZ26508583 (je reg.plátce DPH)
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: C číslo vložky: 7520
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: Mgr. Petrem Ondráškem – členem představenstva
(dále jen "zhotovitel")

Článek 1

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly o změně rozsahu předmětu plnění na základě skutečností zjištěných
v průběhu realizace díla, takto:

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Mění se čl. 1 takto:

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 15.6.2022 a usnesení RMČ č. R-1605 ze dne 15.6.2022 jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH 5 057 523,42 Kč
DPH 21% 1 062 079,92 Kč
Cena celkem včetně DPH 6 119 603,34 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena dodatku č. 2 – změna rozsahu předmětu plnění:

Základní cena bez DPH 413 273,92 Kč
21% DPH 86 787,52 Kč
Cena celkem včetně DPH 500 061,44 Kč

Cena dle základní smlouvy a dodatku č.2:

Základní cena bez DPH 5 470 797,34 Kč
21% DPH 1 148 867,44 Kč
Cena celkem včetně DPH 6 619 664,78 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek 2

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že jej uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
5. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů se tímto stvrzuje, že předmětný dodatek byl schválena usnesením Rady městské části Praha 15 č. R –1781 ze dne 8.11.2022
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Městská část Praha 15 je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Uveřejnění v registru smluv provede Městská část Praha 15


7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. V případě sporu smluvní strany sjednávají je věcně příslušným soud ČR.

Přílohy: č. 1 – soupis provedených prací

V Praze dne2022



za objednatele
Václav Bílek
1.místostarosta



V Praze dne *9.11*.....2022

KONTROLOVAL TŘ

.....
za zhotovitele
Mgr. Petr Ondrášek
DAP a.s.

