

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787
IČO	62690035
DIČ	Není plátcem DPH
sídlo	Hradec Králové, Pospíšilova 787/11
zástupce	Mgr. Jiří Bureš, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Stavby-Eda s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 44671 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

se sídlem	8. května 428, Svítkov, 530 06 Pardubice
IČO	08600813
DIČ	CZ08600813
zástupce	Bc. Martin Petružálek
bankovní spojení	Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu	2127136/0300

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 3. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Snížení energetické náročnosti sportovní haly SPŠ stavební HK**“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce. Termín plnění díla se nemění.
3. Změna závazku ze smlouvy dle ZL č. 1 a 2 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 5 smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1 a 2, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

strana 1 (celkem 2)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ceny dle původní smlouvy o dílo	
Stavební práce – cena v Kč bez DPH	14.877.068,77
Vzduchotechnika – cena v Kč bez DPH	2.634.564,00
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	3.500,00
Ceny dle dodatku č. 1	
Vícepráce v Kč bez DPH	309.200,00
Méněpráce v Kč bez DPH	309.200,00
Stavební práce – cena v Kč bez DPH	14.877.068,77
Vzduchotechnika – cena v Kč bez DPH	2.634.564,00
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	3.500,00
Celková cena díla v Kč bez DPH	17.515.132,77
DPH v Kč samostatně	3.678.177,88
Celková cena díla v Kč včetně DPH	21.193.310,65

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Pokud je dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Změnové listy č. 1 a 2

Za objednatele

Střední průmyslová škola stavební,
Hradec Králové,
Křižíkova 787

Mgr. Jiří Bureš
ředitel

15.9.2022

Za zhotovitele



Bc. Martin Petružálek
jednatel

Stavby Eda



Martin Petružálek

8 května 428 - 53006 Pardubice
IČ: 08600813 • tel.: 727 901 509
info@stavby-eda.cz

strana 2 (celkem 2)



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí