

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2018/0114

Zpracování projektové dokumentace – „Sídliště Jaselská - stavební úpravy uličních prostorů“

níže uvedené smluvní strany uzavírají dodatek smlouvy o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Obchodní firma/název: Město Mnichovo Hradiště

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště

IČ: 00 238 309

banka: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: Ing. Jiřím Plíhalem, starostou města

kontaktní osoba: Ing. Pavel Král, tel. 326 776 725, pavel.kral@mnhradiste.cz

a

1.2. Zhotovitel

obchodní firma/název: Civil engineering s.r.o.

Sídlo: Jiráskova 303, 512 63 Rovensko pod Troskami

Jednající: Jiří Bláha – jednatel společnosti

IČ: 02461561

DIČ: CZ02461561

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je:

Ing. Tomáš Bláha, tel. 773 622 303, t.blaha@ce-cz.cz

Článek II.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 16.5.2018 na základě výsledku veřejného zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu, v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s Vnitřní normou č. 8/2017 města Mnichovo Hradiště smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace na akci: "Sídliště Jaselská – stavební úpravy uličních prostorů" (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Dodatek č. 3 Smlouvy se uzavírá z důvodu změny rozsahu předmětu plnění a s tím související úpravy ceny.

Článek III.

PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem Dodatku č. 3 Smlouvy je vypuštění dokumentace pro zadání stavebních prací etapy „Parkoviště Jaselská“ a s tím související snížení ceny o 10.000 Kč bez DPH, z důvodu dohody o ukončení projekční činnosti jednatele na této zakázce.
- 3.2. V čl. II, odst. 2.5. čl. c) Smlouvy se vypouští bod iv) Parkoviště Jaselská.
- 3.3. V čl. III, odst. 3.2. Smlouvy se vypouští bod iv) Parkoviště Jaselská.
- 3.4. V čl. IV, odst. 4.2. Smlouvy se vypouští bod iv) Parkoviště Jaselská.
- 3.5. Celková cena díla za dokumentaci pro zadání stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr uvedená v dodatku č. 2 pod bodem, 2.5. se snižuje na částku 168.000 Kč bez DPH.
- 3.6. Celková cena za dílo se po této úpravě snižuje na částku 903.000 Kč bez DPH.

Článek IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 4.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou provedeních.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 4.4. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že Dodatek č. 3 může být zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel.
- 4.6. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku č. 3 dala Rada města Mnichovo Hradiště svým usnesením č. 530 ze dne 31.10.2022.
- 4.7. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

V Rovensku pod Troskami dne 16.11.2022

V Mnichově Hradišti dne 21.11.2022

.....

.....

Za zhotovitele:

Za objednatele: