

## DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

**„Štěnovický Borek – prodloužení vodovodu a kanalizace“ ze dne 1.7.2022.**

Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

---

Číslo smlouvy objednatele: .....

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD 09/2022

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** **Obec Štěnovický Borek**  
se sídlem: Štěnovický Borek 28, 332 09 Štěnovický Borek  
IČ: 00574040  
Zastoupený: Zdeňkem Alblem, starostou obce  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Č. účtu: 727546389/0800  
Telefonní spojení:  
e-mail :

*Zástupce objednatele:*

**Zhotovitel:** **KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.**  
se sídlem: Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec  
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni ze dne 1. ledna 1995 v odd. B, vložce 443  
Zastoupený: Ing. Václavem Netušilem, ředitelem a.s.  
IČ: 61778079 DIČ: CZ61778079  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Plzeň  
Č. účtu: 6200361/0100  
Telefonní spojení:  
E-mail:

### Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany (objednatel a zhotovitel) se vzájemně dohodly na následujících změnách:

Předmětem dodatku č. 1 je změna článku IV.. Doba a místo plnění, kdy bod 2. se mění v tomto znění:

Smluvní strany se dohodly, že doba dokončení díla a předání stavby bude prodloužena z důvodu posunutí termínu připojení elektrické energie dodavatelem. Konečný termín předání stavby bude do 90 dnů od zbudování elektrické přípojky a připojení elektrické energie od smluvního dodavatele.

Ostatní ustanovení uzavřené ve Smlouvě o dílo, neupravené v tomto Dodatku č. 1 zůstávají v nezměněné platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž jeden výtisk je pro objednatele a jeden výtisk pro zhotovitele.

Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a obě smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

Za Objednatele:

V Štěnovickém Borku, dne 18.11.2022

Za Zhotovitele:

V Sedlci dne 21.11.2022

.....  
Zdeněk Albl, starosta obce



.....  
Ing. Václav Netušil, ředitel a.s.

**KANALIZACE A VODOVODY**  
**Starý Pízenec, a.s.**  
Smetanova 195, Sedlec  
332 02 Starý Pízenec  
IČ: 617 78 079