

## Dodatek č. 2,

ke smlouvě o dílo SOD/08/2022 ze dne 7.3.2022

ke stavbě

### **Nové Město na Moravě – vodovod a kanalizace ul. Lesní**

#### **Čl. 1 Smluvní strany**

<b>1.1. Objednatel:</b>	<b>Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko</b>
se sídlem:	Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva, Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
- ve věcech technických:	Ing. Petr Bláha, investiční technik
IČ: 43383513	
DIČ:	CZ43383513
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	1622321399/0800
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, vedeném u Krajského úřadu Kraje Vysočina (č. j. Reg.8/93) (dále jen <b>objednatel</b> )	

<b>1.2. Zhotovitel:</b>	<b>SPH stavby s.r.o.</b>
se sídlem:	Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený:	Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem společnosti Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem společnosti
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. arch. Petr Horáček, Ing. Radek Pospíšil
- ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby, 603 573 507, cerny@sph-stavby.cz
IČ:	26230470
DIČ:	CZ26230470
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-3948420257/0100
Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708 (dále jen <b>zhotovitel</b> )	

#### **Čl. 2 Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly z důvodu dodatečných prací na uzavření Dodatku č.2, kterým se mění:

##### **A. Předmět plnění**

*Předmět plnění se rozšiřuje o následující dodatečné práce oceněné v příloženém položkovém rozpočtu:*

- skutečné délky realizovaného trubního vedení jak vodovodu, tak kanalizace na základě geodetického zaměření skutečného stavu
- změny obsypového materiálu vzhledem k vysoké hladině podzemní vody přiléhajícího vodního toku
- nutnosti dodatečného čerpání natékajících vod z přiléhajícího vodního toku
- doplnění hydrantu (vzdušníku) na vodovodním řadu č. 5
- úpravy napojení horské vpusti vč. zaslepení otvoru v šachtě Š381

- změny krytu stávající komunikace, živičný kryt byl nahrazen krytem z asfaltového recyklátu
- odpočtu nerealizovaného infiltračního postřiku a geomříže

## **B. Ceny díla:**

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu dodatečných prací na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění cena o dílo s odkazem na příložený položkový rozpočet následovně:

Původní cena díla bez DPH	9.226.548,00 Kč
Vícepráce	175.488,29 Kč
Méněpráce	- 302.440,75 Kč
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. .... bez DPH</b>	<b>9.099.595,54 Kč</b>
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. .... s DPH</b>	<b>11.010.510,60 Kč</b>

## **Čl. 3 – Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 7.3.2022 a dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/08/2022, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/4,5 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 11.11.2022

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 4.11.2022

-----  
**objednatel:**  
**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

-----  
**zhotovitel:**  
**SPH stavby s.r.o.**