

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 480ZL

Stavba: Změnové listy - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
ZL11 - Změnový list č. 11 - Okna

KSO:
Místo: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

CC-CZ:
Datum: 13.04.2021

Popis: Změnový list řeší doplnění bezpečnostních skel a omezovačů otevírání u oken, které nesplňují vyhl. č. 268/2009 Sb., § 26, odst. 5, podle které musí být okenní parapety ve výšce min. 850 mm nad podlahou. U dalších oken jsou doplněny záskočky. Dále jsou připočtena jednoduchá dřevěná okna, která nebyla v rozpočtu zahrnuta.

Cena bez DPH			953 972,02
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 953 972,02	Výše daně 200 334,12
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 154 306,14

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 480ZL

Stavba: Změnové listy - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
ZL11 - Změnový list č. 11 - Okna

Místo: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

Datum: 13.04.2021

Zadavatel: Úřad pro tech. normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Projektant: STA, projektový ateliér, v.o.s.

Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Zpracovatel:

Auböck s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

953 972,02 **1 154 306,14**

ZL11 **Změnový list č. 11 - Okna**
01 **Přípočty**

953 972,02 1 154 306,14

953 972,02 1 154 306,14