

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele 10SM220361/2022

uzavíraný níže uvedenými smluvními stranami v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obojí v platném znění

Dodávka mobiliáře pro Saunový svět – Truhlářské práce a konstrukce – opakované řízení

Smluvní strany

OBJEDNATEL: **Slatinné lázně Třeboň s.r.o.**

Sídlo: Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň
IČO: 25179896
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený: prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D., jednatelem společnosti

Osoba oprávněná ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

a

DODAVATEL: **Dřevozpracující výrobní družstvo**

Sídlo: Stromořadí 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
IČO: 00030520
DIČ: CZ00030520

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený: Ing. Jiřím Řídkým, předsedou představenstva
Lubomírem Šmídem, místopředsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat: ve věcech smluvních: Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva
Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva

ve věcech technických:

dále též „dodavatel“.

I.

Preambule

- 1.1 Smluvní strany tímto deklarují, že v návaznosti na skutečnosti vyplývající v průběhu plnění Smlouvy a v souvislosti s oboustranně schválenými změnami, dochází k úpravě předmětu plnění a potřebě uzavření tohoto dodatku.
- 1.2 Rovněž v průběhu plnění díla dle Smlouvy vznikla mezi smluvními stranami potřeba změny v důsledku okolností, které objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 1.3 Veškeré změny jsou v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 6 ZZVZ a čl. 2.4 Smlouvy, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky, a jsou přehledně zařazeny v příloze Přehled změn a dodatků.

II. Předmět dodatku

- 2.1 V důsledku výše uvedených skutečností, blíže specifikovaných v příloze – Změnový list č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu smlouvy, vše v rozsahu zákonných limitů dle § 222 ZZVZ.
- 2.2 Po započtení změn dle Změnového listu č. 1 dochází ke snížení smluvní ceny dle Smlouvy o bez DPH na výslednou smluvní cenu

III. Společná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2 Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3 Smluvní strany si Dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 1
Přehled změn a dodatků

V Třeboni dne

prof. Vilém
Kahoun,
Ph.D.

Digitálně podepsal
prof. Vilém Kahoun,
Ph.D.
Datum: 2022.11.18
13:29:22 +01'00'

za objednatele

prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.,
jednatel společnosti

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne

Ing. Jiří
Řídký

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Řídký
Datum: 2022.11.21
08:48:27 +01'00'

za dodavatele

Ing. Jiří Řídký
předseda představenstva

Lubomír
Šmíd

Digitálně podepsal
Lubomír Šmíd
Datum: 2022.11.21
08:49:18 +01'00'

za dodavatele

Lubomír Šmíd
místopředseda představenstva

Dodatek č. 1 smlouvy je schválen usnesením rady města Třeboně ze dne 16. 11. 2022.

Dodávka mobiliáře pro Saunový svět – Truhlářské práce a konstrukce
Změnový list č. 1

položky smlouva						změna					
Pol.č.	Ozn. prvku	Název položky	Popis	Značka/Model	Množství ks/m2/m	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH	Rozdíl	Popis změny
1.	E3	Dávkovač mýdla pod desku	Dávkovač mýdel prostředků (111-115 po 1 ks), 117 (1ks), 133 (2ks), 135 (2ks), 211 (1ks), 224 (1ks), 225 (2ks)	Dávkovač mýdel prostředků A41, 500 ml	14						Beze změny
2.	E6	Dřezová baterie		Minta s vytahovací sprškou	2						Vícepráce změna barvy na černou
3.	E7	Police na šampóny v šatnách	celkový rozměr: 328 x 100 x 17 mm	Edison 400, 328 mm	5						Beze změny
4.	E8	Věšáky na ručníky	Kotvené do truhlářských konstrukcí - ž.m. 226 (2ks), 111-114 (2ks), 115 (2ks), 117 (2ks), 135 (3ks), 133 (3ks)	7009014L24 Háček nerez GRAF	40						Beze změny
5.	E8	Věšáky na ručníky	Kotvené do keramických obkladů tl. 9 mm - ž.m. 226 (2ks), 111-114 (2ks), 115 (2ks), 117 (2ks), 135 (3ks), 133 (3ks)	7009014L24 Háček nerez GRAF	40						Beze změny
6.	E5	Minibar v sestavě "H"	Barva: černá, prosklená dveře Rozměry: šxvxh 38x47x44,5 cm, Rozměry vnitř. prostoru: cca 31x41x,5x27 cm (šxvxh) rozměry mřížky: cca 31x18 (šxh) hmotnost: cca 10,5 kg, Kapacita: 42 l provozní hluk max 23 dB chladicí prostředek: R600a (25g), příkon: max. 65W, doraz dvířel: vpravo (vyměnitelný), napájení: 220-240V ~ 50 Hz	Brooklyn 32l	1						Beze změny
7.	S	Dveře do pouzdra u recepcce, místnost 102	Dveře do stavebního pouzdra, rozměr šxv 800mm x 2000mm, Přístup k okolnímu dřevěnému obkladu.		1						Beze změny
8.	X	Nábytková sestava X místností 111, 112, 113, 114	Uložná skříně v masírech - s keramickým solem.		4						Beze změny
9.	W	Nábytková sestava W místností 115	Uložný prostor masírný 115 - s montáží keramického sošku, betonová deska a umyvadlo dodáno objednatel.		1						úprava rozměru
10.	V	Nábytková sestava V místností 111	Uložný prostor - s montáží keramického sošku, betonová deska a umyvadlo dodáno objednatel. Pracovní deska pod oknem s kartáčovým hliníkovým prostupem pro slaboproudé rozvody. Čelo umyvadlového korpusu s možností přístupu k umyvadlovému sifonu.		1						úprava rozměru
10.	V	Nábytková sestava V místností 112	Uložný prostor - s montáží keramického sošku, betonová deska a umyvadlo dodáno objednatel. Pracovní deska pod oknem s kartáčovým hliníkovým prostupem pro slaboproudé rozvody. Čelo umyvadlového korpusu s možností přístupu k umyvadlovému sifonu.		1						úprava rozměru
10.	V	Nábytková sestava V místností 113	Uložný prostor - s montáží keramického sošku, betonová deska a umyvadlo dodáno objednatel. Pracovní deska pod oknem s kartáčovým hliníkovým prostupem pro slaboproudé rozvody. Čelo umyvadlového korpusu s možností přístupu k umyvadlovému sifonu.		1						úprava rozměru
10.	V	Nábytková sestava V místností 114	Uložný prostor - s montáží keramického sošku, betonová deska a umyvadlo dodáno objednatel. Pracovní deska pod oknem s kartáčovým hliníkovým prostupem pro slaboproudé rozvody. Čelo umyvadlového korpusu s možností přístupu k umyvadlovému sifonu.		1						úprava rozměru
11.	R	Sestava recepcce R místnost 102	Recepcce - bez keramického sošku, korpus recepčního pultu obložen umělým mramorem. Obklad umělým mramorem (s dodávkou jiného dodavatele, nutná souhlasnost.		1						Vícepráce - 1ks dveří frézovaná biodeska namísto hladké MDF
12.	H	Nábytková sestava místnost 209	Korpus spodních skříněk zavěšený 300 mm nad podlahou s integrovaným košem na přílohu a s minibarem E5		1						Beze změny
13.	J2	Umyvadlový box - truhlářská místnost 117	Korpus pod umyvadlo a betonovou desku (dodávka objednatel). Přístup ve dně korpusu k armaturní zdravotní technické instalaci. Korpus musí být z voděodolného materiálu.		1						Beze změny
14.	D1	Obklad biodeska místnost 226 (m2)	Obklad profrézovaná biodeska, materiál smrk, lakování a povrchové úpravy dle projektové dokumentace		3						Beze změny
15.	D2	Obklad biodeska místnost 226 (m2)	Obklad profrézovaná biodeska, materiál smrk, lakování a povrchové úpravy dle projektové dokumentace		5,1						Beze změny
16.	D3	Obklad biodeska místnost 128 (m2)	Obklad profrézovaná biodeska, materiál smrk, lakování a povrchové úpravy dle projektové dokumentace		8						Méněpráce menší plocha
17.	D4	Obklad biodeska místnost 226 (m2)	Obklad profrézovaná biodeska, materiál smrk, lakování a povrchové úpravy dle projektové dokumentace		12,5						Méněpráce - není realizováno
18.	D5	Obklad biodeska místnost 205 (m2)	Obklad profrézovaná biodeska, materiál smrk, lakování a povrchové úpravy dle projektové dokumentace		9,3						Beze změny
19.	D6	Obklad biodeska místnost 101(m2)	Obklad profrézovaná biodeska, materiál smrk, lakování a povrchové úpravy dle projektové dokumentace		19,2						Méněpráce - není realizováno
20.	A+B	Prostor baru místnost 226	Truhlářský korpus pro obložení umělým mramorem d.3650mm, šx900mm, vx900mm. Keramické práce - dodávka jiného dodavatele. Truhlářský korpus část kuchyně a vestavěné skříně s dodávkou chladicích vitřin a myčky. Celková délka 5250mm, hloubka 600mm. Pracovní deska a dřezy - betonová deska - dodávka jiného dodavatele.		1						Beze změny

21.	A+B	Chladicí vtržina	Volně stojící chladicí vtržina se 3 kvalitními polkemi a nerezovou rukojetí. Vtržina s temperovaným sklem. Směr otvírání dveří vtržiny lze snadno měnit a police jsou nastavitelné. Čistý objem min. 80 l • 3x polohovatelné police • praktická nerezová rukojeť pro otvírání dveří • s kompresorem a ako chladivem R 600a bez CFC • hlučnost max. 42 dB • nastavitelný termostat s rozsahem chlazení už od 3°C • vnitřní osvětlení • možná změna směru otvírání dveří • čarné provedení s rámečkem kolem dveří z temperovaného skla • spotřeba max. 0,3 kWh/24 Rozměry (V x Š x H) 84 x 47,4 x 44 cm	2					
22.	A+B	Myčka, nerez - podstolová myčka kořová univerzální	Velikost koše 400x400 mm, ohřev elektro, napětí 230V/400 V voltážná výkon: 40/30/20 košů /hod. celkem 9 programů, z toho 3 zobrazené na displeji, max. vnější rozměry: 460x600x820 mm, připoj na SUV znečištěnou, max. celková spotřeba SUV 1,9 l/cykus, max. instalovaný příkon max. 6,7 kW, min. vodní výška 315 mm, včetně integrovaného dávkovače mycího a oplachového prostředku, vnitřní protubizování vedení mycích detergentů v OHS potrubí, univerzální mycí a oplachové rameno v provedení OHS, mycí komora bazénová, s rádikou ve všech směrech, vč. čerpadla odpadní vody, vč. čerpadla oplachové vody, celá, opláštěná v provedení OHS, samostatný program, vícestupňový filtrační systém mycí lázně, jemný náběh mycího čerpadla, ovládání elektronické s barevným dotykovým displejem zobrazujícím jednotlivé provozní kroky a hodnoty, včetně modulu reverzní osmózy, předfiltru hrubých nečistot a dechlorace vstupní vody - vše integrované do soku myčky - včetně přípojných sady	1					
23.	C	Nábytková sestava C místnost 226	Korpus spodní sestavy se 4 moduly (2x uzamykatelná skříňka a 2x koš na prádlo) a horní celistvou deskou se dvěma kruhovými otvory na vlož použitelného prádla. Korpus a deskový materiál pro koš na prádlo musí z vadlivých desek. Žáda sestavy z profesionálně zpracované biodesky, povrchová úprava dle PD. Dvě masivní palcové na nepoužitelné prádlo. Min. šouřka 50mm, délka 3300mm. Palce a pracovní deska dub dýha. Korpus a světlá lamina Crane beige. Montáž keramického soklu dodaného objednatelům.	1					
24.	T1	Truhličkový korpus - koš na prádlo místnost 120	Truhličkový korpus pro obložení umělým mramorem musí být proveden z deskového voděodolného materiálu. Dodává a montáž mramorového deskového materiálu v rámci dodávky jiného dodavatele. Korpus musí být uzpůsoben pro vyřezání otvoru v levém boku pro vyjmutí použitelného prádla.	1				- Kč	Beze změny
25.	T2	Truhličkový korpus - box příloha místnost 120	Truhličkový korpus pro obložení umělým mramorem musí být proveden z deskového voděodolného materiálu. Dodává a montáž mramorového deskového materiálu v rámci dodávky jiného dodavatele. Korpus musí být uzpůsoben pro vyřezání otvoru v čele korpusu. (Přístup k armaturám ZTI).	1				- Kč	Beze změny
26.	Služby	Ostatní náklady	Výpracování výrobní dílenské dokumentace, zaměření v prostorách stavby před výrobou, doprava, montážní práce, ubytování, veškerá součinnost při realizaci	1				- Kč	Beze změny
VP1		Kuchyňský dřez	Blanco Subline 500- VP-2	2		- Kč			Vícepráce nová položka
VP2		Baterie k příslu	Grohe 23660DL1	1		- Kč			Vícepráce nová položka
VP3		Parapety m.š.111, 115, 117		3		- Kč			Vícepráce nová položka
VP3		Podnož pod betonovou úroveň beru mezi chladicí vtržiny		1		- Kč			Vícepráce nová položka

Celkem smluvní
cena bez DPH

Hodnota změny dle §222 odst. 6
ZZVZ
Hodnota změny dle §222 odst. 6
ZZVZ
Hodnota změny dle §222 odst. 6
ZZVZ celkem

Přehled změn a dodatků

Název dílce:			Dodávka mobilního pro šatnový svět – Inženýrské práce a konstrukce						Identifikační č. dílce (D1/AMV1)					
Místní veřejná zakázka:			Dodávka mobilního pro šatnový svět – Inženýrské práce a konstrukce						Datum veřejné zakázky:					
Původní hodnota záznamu (cena sjednaná ve smlouvě bez DPH):														
Změna €	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ) •	Hodnota změny (ZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZVZ) =	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZVZ) ±	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZVZ) +	
1	vícepráce a méněpráce podle §222 odst. 6 ZVZ	1												
			0,00											
			0,00											
			0,00											
			0,00											
			0,00											
			0,00											
			0,00											
CELKEM				0,00		-0,00	0,00	0,00	0,00					
CELKEM (v %)			*Kliknutím na toto pole dojde k přidání nového řádku za poslední výskyt doplněného (neprázdného) pole ve výše uvedené tabulce,											

Souhrnný přehled celkové ceny včetně změn

	Popis	Cena
	Původní smlouva	
	Dodatek č. 1	
	Realizační cena CELKEM vč. změn	

Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 4 ZVZ	Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 5 ZVZ	Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 6 ZVZ	Cenový náhrst související se změnou podle § 222 odst. 5 a 6 ZVZ (ve smyslu ust. § 222 odst. 9)
0,00%	0,00%		