

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
ev. číslo smlouvy 2021-0935/OMH, sys.číslo vz P21V00001210

Zpracování PD pro stavbu s názvem „Děčín, ZŠ Bezručova – bezbariérovost“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Jednající z pověření: Bc. František Kučera, vedoucí odboru místního hospodářství
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: Quality Group s.r.o.
Sídlo: Příkop 843/4, 602 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Jiří Šoltés, Ing. Martin Sobotka, jednatele
IČO: 08879737
DIČ: CZ08879737
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2901762722/2010

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2021-0935/OMH ze dne 09.12.2021 čl. II, odst. 3 byla doba provedení části díla uvedené v čl. II., odst. 1 písm. a), b), c) 180 dnů od doručení písemné výzvy zadavatele (do 20.07.2022). Z důvodu nutného přepracování PD a s tím souvisejícího prodloužení inženýrské činnosti je lhůta pro dokončení předmětné části díla prodloužena o 148 dnů (do 15.12.2022).
2. Dle SOD č. objednatele 2021-0935/OMH ze dne 09.12.2021 čl. III., odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení části díla v rozsahu uvedeném v čl. II, odst. 1 písm. a) až c) smlouvy 177 000,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu provádění projekčních prací z důvodu nutného přepracování PD dle požadavků KHS pro získání souhlasného stanoviska ke stavebnímu povolení.

Celková cena za dílo dle SOD č. 2021-0935/OMH bez DPH:

177 000,00 Kč

Cena za dodatek č. 1:

10 000,00 Kč


Celková cena díla bez DPH:

187 000,00 Kč

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

V Děčíně dne



Bc. František Kučera
vedoucí odboru místního hospodářství

Ing Jiří Šoltés
jednatel



Ing. Martin Sobotka
jednatel