

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NV19-05-00191 panelu č. 5
- změna délky řešení projektu a uznaných nákladů**

Strany

1. **Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví**
se sídlem **Palackého nám. 375/ 4, 128 01 Praha 2**
IČO: **00024341**
Zastoupená: **prof. MUDr. Vlastimilem Válkem, CSc., MBA, EBIR., ministrem**
(dále jen „**Poskytovatel**“)

a

2. **Univerzita Palackého v Olomouci**
se sídlem **Křížkovského 511/8, 77147 Olomouc**
IČO: **61989592**
Zastoupený(á): **Prof. MUDr. Martin PROCHÁZKA Ph.D., rektor**
Zapsaný(á): -----
č. účtu: **30090-1238811/0710** vedený u ČNB
(dále jen „**Příjemce**“)

uzavřely tento

**dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NV19-05-00191 panelu č. 5
(dále jen „Dodatek“)**

I.

1. Mezi shora uvedenými stranami byla dne 10. 4. 2019 uzavřena Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NV19-05-00191 panelu č. 5, reg. č. projektu NV19-05-00191 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem bylo řešení projektu:
Název projektu: **Význam nespírálních forem spirochet Borrelia burgdorferi v patogenezi Lymeské boreliozy a post-boreliového syndromu**
Registrační číslo projektu: **NV19-05-00191** (dále jen „**Projekt**“)
Odpovědný řešitel projektu: [REDAKCE] (dále jen „**Řešitel**“)
2. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci Smlouvy nebo na které Smlouva odkazuje.

II.

1. Smluvní strany tímto Dodatkem v souladu s čl. XIX. odst. 5 Smlouvy prodlouží dobu trvání Smlouvy a dobu řešení projektu o jeden rok tj. do 31. 12. 2023 bez nároku na účelovou podporu poskytnutou od poskytovatele tj. MZ ČR. Daná změna je odůvodněna příjemcem následovně:
„Řešení projektu je potřeba o jeden rok prodloužit z důvodu zpoždění experimentálních prací a následné přípravy plánovaných publikací. Zpoždění je způsobeno mimořádnými protiepidemickými opatřeními proti šíření viru SARS-CoV-2, které negativně ovlivnily odběry patientských vzorků, laboratorní experimentální práci, absence pracovníků z důvodu nemoci, dostupnost řady laboratorních potřeb, a to především reagentů pro molekulárně biologické metody a jednorázové plasty. Část materiálu byla dodávána v několikanásobně prodloužených dodacích lhůtách a část nebyla přechodně dostupná.“
2. Smluvní strany tímto Dodatkem navýšují uznané náklady projektu o vlastní vklad příjemce ve výši 49 tis. Kč dle přílohy č. 1. tohoto dodatku. Toto navýšení je odůvodněno prodloužením doby trvání Smlouvy a doby řešení projektu o jeden rok, tj. do 31. 12. 2023 bez nároku na účelovou podporu poskytnutou od poskytovatele
3. Tato změna byla schválena odpovědnými orgány Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky na základě žádosti o změnu ze dne 16. 8. 2022.
4. Smluvní strany rovněž pro dobu prodloužení řešení projektu bez nároku na účelovou podporu ruší stanovení minimálního úvazku pro řešitele/spoluřešitele ve výši 0,2 a pro odborného spolupracovníka ve výši 0,1. Zároveň se však příjemce zavazuje zajistit personální zajištění řádného dokončení projektu včetně odevzdání závěrečné zprávy v souladu se Zadávací dokumentací.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
6. Pokud se na řešení projektu podílí jeden nebo více dalších účastníků, je příjemce povinen obsah tohoto dodatku promítnout do svých smluv o účasti na řešení projektu a tyto dodatky doručit poskytovateli.

III.

1. Jakékoli změny či doplňky tohoto Dodatku mohou být provedeny pouze písemně prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Jiná forma změny tohoto Dodatku je vyloučena.
2. Neplatnost jakéhokoliv ustanovení tohoto Dodatku se nedotýká jeho platnosti jako celku nebo platnosti kterékoliv jiné jeho části.
3. Příjemce prohlašuje, že je srozuměn se skutečností, že Poskytovatel je osobou povinnou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a je tak povinen o tomto dodatku a právním vztahu jím založeném zpřístupňovat všechny informace, které zákon ze zpřístupňování nevylučuje, výslovně dále bere na vědomí, že tento dodatek a dříve uzavřená Smlouva budou Poskytovatelem zveřejněny.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Bude-li tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, je sepsán ve dvou vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany závazně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem se seznámily a s tímto zcela a bezvýhradně souhlasí.


Za Poskytovatele:

Za Příjemce¹:

V Praze dne

V dne.

.....
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
ministr
Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví
(razítko a podpis)



(jméno, příjmení, funkce, razítko a podpis)

¹ U příjemce - právnické osoby nebo organizační složky státu nebo územně samosprávného celku uveďte rovněž jméno, příjmení a funkci jednající osoby (jednající osob).

Příloha č. 1 k Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. NV19-05-000191 panelu č. 5

Rozpis uznaných nákladů a účelových prostředků pro kalendářní rok 2023:

Příjemce:	Univerzita Palackého v Olomouci	IČO:	61989592
Řešitel:	████████████████████	Datum narození:	██████
Ostatní provozní náklady:			0 Kč
Náklady na pořízení dlouhodobého majetku:			0 Kč
Osobní náklady:			49 000 Kč
Náklady na řešení projektu celkem za příjemce:			49 000 Kč
Účelová podpora celkem za příjemce:			0 Kč