

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. OStRM /2022/69
ze dne 13.05.2022
(dále jen „dodatek č. 1“)

Objednatel č. 1:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený: MUDr. Raduan Nwelati, primátor
IČO: 002 38 295 DIČ: CZ002 38 295
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
Datová schránka: 82sbpfi
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat [REDAKCE]

Objednatel č. 2:

Obchodní firma: Bytové družstvo Laurinova I
Sídlo: Štefánikova 1373, PSČ 293 01 Mladá Boleslav III
Zastoupený: Ing. Václavem Novákem, předsedou představenstva
IČO: 266 90 870

na straně jedné (objednatel č. 1 a objednatel č. 2 společně dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: SARK engineering, s.r.o.
Sídlo: Za Jalovým dvorem 1949/7a, 14200 Praha 4
Zastoupený: Ing. Tomášem Kubrem, jednatelem
IČO: 27880214 DIČ: CZ27880214
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123761
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
Datová schránka: ee3y762
Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Tomáš Kubr, jednatel
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Tomáš Kubr jednatel, [REDAKCE]

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule:

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 13.05.2022 Smlouvu o dílo č. OStRM/2022/69 týkající se akce „**Zřízení větrání společného prostoru schodiště (CHÚC A) bytového objektu č.p. 1373-6, ulice U Kasáren a Štefánikova, MB**“, (dále jen „Smlouva“)

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 1“).

II. Předmět dodatku:

2.1 Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

Původní cena díla: 3.974.799,40Kč bez DPH

Vícepráce: 696.668,68Kč bez DPH

Méněpráce: 719.017,22Kč bez DPH

Nová cena díla: 3.952.450,86Kč bez DPH

Cena za řádně dokončené dílo činí 3.952.450,86Kč bez DPH (slovy: Třímiliónydevětsetpadesátdvatisícčtyřístapadesátkorunčeskýchosmdesátšesthaléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je provedení víceprací a méněprací na zhotovovaném díle v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou přílohu č.1 tohoto dodatku č.1.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2022/69 ze dne 13.05.2022 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1

V Mladé Boleslavi dne 11.11.2022

Objednatel č. 1
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati
primátor města

Zhotovitel
SARK engineering, s.r.o.
Ing. Tomáš Kubr
jednatel

Objednatel č. 2
Bytové družstvo Laurinova I
Ing. Václav Novák, předseda představenstva

DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením §103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavi dne 11.11.2022

.....


Magistrátu města Mladá Boleslav