

---

**Dodatek č. 3 – VHZ-2021-904-23/3**  
**ke smlouvě o dílo č. VHZ-2021-904-23**  
**na stavbu „Projekt odvodnění kalů ČOV Zábřeh II.“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01  
IČ: 47674954  
DIČ: CZ47674954  
zastoupena: Martinem Hoždorou, předsedou představenstva  
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714  
bankovní spojení: \*\*\*  
č. ú. \*\*\*

dále jako „Objednatel“

a

**Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o.**

se sídlem: Sečská 570, Slatiňany, 538 21  
IČ: 00655261  
DIČ: CZ00655261  
zastoupená: Mgr. David Dohnal, jednatel společnosti  
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 83  
bankovní spojení: č.ú.: \*\*\*

dále jako „Zhotovitel“

**1. Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 4.8.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**Projekt odvodnění kalů ČOV Zábřeh II.**“ Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 na vypořádání víceprací a méněprací. Cena díla je upravena na základě rozpočtu změnového listu víceprací a méněprací prací, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku – ZL č. 01.

## 5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

<b>Cena díla celkem dle SoD (bez DPH)</b>	<b>10 481 752,94 Kč</b>
<b>ZL č.01 (bez DPH)</b>	<b>266 602,00 Kč</b>
Vícepráce dle ZL č. 01 (bez DPH)	314 102,00 Kč
Méněpráce dle ZL č. 01 (bez DPH)	-47 500,00 Kč
<b>Cena dodatku č. 3 celkem (bez DPH)</b>	<b>266 602,00 Kč</b>
<b>Cena díla celkem dle dodatku č.3 (bez DPH)</b>	<b>10 748 354,94 Kč</b>
DPH 21%	2 257 154,54 Kč
<b>Cena díla celkem dle dodatku č.3 vč. DPH 21%</b>	<b>13 005 509,48 Kč</b>

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a přílohu č.1. Dva vyhotovení obdrží objednatel a dva vyhotovení zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

*Příloha dodatku č. 1:*

*1) Změnový list č. 01, včetně příloh*

V Šumperku dne: 4. 11. 2022

V Hranicích dne 4. 11. 2022

---

**Martin Hoždora**

předseda představenstva

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

---

**Mgr. David Dohnal**

Jednatel společnosti

**Stavební hut' Slatiňany, spol. s r.o.**