

Dodatek č.1
SMLOUVA O DÍLO č. 04/OT/2022

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění na kompletní realizaci stavby

“Samotné uložení chrániček optických kabelů v částech ulice Návrší a ulice Sokolské v Blučíně“

1. Objednavatel: **Obec Blučina**
nám. Svobody 119
664 56 Blučina
IČ: 00281611
DIČ: CZ00281611

Osoby oprávněné jednat ve věcech z této smlouvy: Mgr Jan Šenkýř

a

2. Zhotovitel: **SŠEE Sokolnice**
Učiliště 496
664 52 Sokolnice
IČ : 00380407
DIČ : CZ-00380407

Osoby oprávněné jednat ve věcech z této smlouvy: Ing. Oldřich Životský

I.

Úprava dodací lhůty

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. I. této smlouvy v následujících termínech:

Zahájení prací	:	po podpisu smlouvy
Dokončení prací, předání a převzetí díla	:	30.6.2023

3. Lhůta k provedení díla se prodlužuje, jestliže případné překážky v práci zavinil objednatel

4. Lhůta k provedení díla se prodlužuje v případě nepříznivých klimatických podmínek, které z technologických důvodů nedovolují provádět práce.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré ustanovení Smlouvy o dílo neupravené tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti.


2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek přečetli, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem smlouva je sepsána podle pravé a svobodné vůle smluvních stran

3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se řídí českým právním řádem

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

5. Tento dodatek byl schválen radou obce dne 8. 11. 2022 usnesením č. 2/4.

V Blučině dne



OS

za objednatele

V Sokolnicích dne

15. 11. 2022

