

Rozpis práce VMKA	20.06. - 15. 09. 2022										
		broušení linkrusta 8 hod/den	vysavač, 8 hod/den	míchadlo v průměru 6 hod/den	světlo 8 hod/den	vyřezání zárubní	varná konvice	Příkon W			
3.p. 20.-26.6.	6 dny	48	48					bruska beton	1200		
3.p. 27.-04.7.	8,5 dne			51				vysavač	1200		
								míchadlo	1600		
2.p. 5.7. - 11.7.	6 dny	48	48					konvice	2200	1 hod denně, 66 dnů	
2.p. 12.7. - 19.7.	7 dny			42				bruska úhlová	2200	1 hod na dveře, 96 dveří	
								halogen	500		
chodba ordinace 20.7.- 25.7.	5 dny	40	40		40						
chodba ordinace 25.7.- 01.8.	7 dny			42	56						
chodba přízemí 03.8.-09.8.	6,5 dnů	52	52								
chodba přízemí 10.8.-22.8.	12 dnů			72	96						
schodiště přízemí - 3 p.	14 dnů	40	40		112						
1. p. 23.8. - 29.8.	6,5 dny	52	52								
1.p. 30.8. - 07.9.	7 dny			49							
Vyřezání 96 zárubní á 1 hod/ks						96					
Varná konvice 65 dnů a 1 hod							66				
Celkem hodiny		280	280	256	304	96	66				
Příkon kWh		1,2	1,2	1,6	0,5	2,2	2,2				
Spotřeba kWh		336	336	409,6	152	211,2	145,2				
Spotřeba Celkem kWh		1590									