

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 27Spr 2139/2022 uzavřené dne 7.10.2022

I. Smluvní strany

Česká republika – Okresní soud v Šumperku

se sídlem: M. R. Štefánika 784/12, 787 73 Šumperk

IČO: 00025283

DIC: není plátce DPH

zastoupena: Mgr. Pavlínou Hajtmarovou, předsedkyní okresního soudu

bankovní spojení: ČNB Ostrava

č. účtu: 

(dále jen „zadavatel“)

a

TESPO – Topenářské centrum s.r.o.

se sídlem: 8. května 2952/24, 787 01 Šumperk

IČO: 25868349

DIC: CZ25868349

zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu Ostrava, odd. C, vložka 23218

zastoupena: Ing. Radomírem Krmelou, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 

(dále jako „dodavatel“)

se z důvodu nových zjištění v realizační části, které souvisí se vznikem více/méně prací a jejich administrativního zpracování do změnového listu, dohodly na uzavření tohoto Dodatku řešící nutnost prodloužení lhůty pro provedení díla vymezeného v čl. IV. této smlouvy nejpozději do 12 týdnů od účinnosti smlouvy.

Předmětem tohoto dodatku není navýšení ceny díla.

II.

Článek IV. Čas plnění, bod 2. nově zní takto:

Dodavatel se zavazuje provést dílo vymezené v č. III. této smlouvy nejpozději do **12 týdnů od účinnosti smlouvy**.

V Šumperku dne: 16. 11. 2022

V Šumperku dne: 16. 11. 2022



za zadavatele
Mgr. Pavlína Hajtmarová
předsedkyně okresního soudu

**Okresní soud
M. R. Štefánika 12
787 73 ŠUMPERK**

 ⁻²¹⁻
topenářské centrum

TESPO - TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o.
8. května 2952/24, 787 01 Šumperk

za dodavatele
Ing. Radomír Krmel
jednatel společnosti

