

Dodatek č. 01/2022

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-004865 ze dne 27.04.2022
„I/55 Břeclav, obchvat – pyrotechnický průzkum, sondážní a ověřovací práce“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	
zastoupeno:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost „BŘECLAV, OBCHVAT – PYRO“

Vedoucí společník:

SONDEO s.r.o.

se sídlem	Gajdošova 3255/102, 615 00 Brno
IČO:	028 70 819
DIČ:	CZ02870819
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 82787
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

Společník 2:

GEAP Service s.r.o.

se sídlem	Horní Zádvoří 244, 679 21 Bořitov
IČO:	268 78 780
DIČ:	CZ26878780
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 63459
právní forma:	společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických
e-mail:
tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27.04.2022 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je zajištění činnosti pyrotechnického průzkumu a sondážních a ověřovacích prací na připravované stavbě „I/55 Břeclav, obchvat“ (dále jen „Smlouva“). Ve Smlouvě je z důvodu administrativní chyby uvedeno číslo smlouvy Objednatele 03PT-004809, správně však patří číslo smlouvy Objednatele **03PT-004865**.
2. Smluvní strany konstatují, že v důsledku ne zahájení prací na terénní části ZAV v rámci přípravy stavby „I/55 Břeclav, obchvat“ není objektivně možné realizovat dílčí části plnění sjednaných ve Smlouvě v době stanovené v čl. III. Smlouvy. Smluvní strany dále konstatují, že dílčí část plnění sjednaného ve Smlouvě je objektivně efektivně realizovat až v rámci provádění zemních prací v průběhu realizace stavby „I/55 Břeclav, obchvat“.
3. Smluvní strany se v návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souladu s čl. XVI. odst. 16.5 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 01/2022 (dále jen „**Dodatek**“), kterým dochází k úpravě doby plnění a k aktualizaci kontaktních údajů Objednatele.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek 2.

Předmět dodatku

Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto Dodatku dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy, která nově zní:

1. Článek **III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**, odst. 3.2:

Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Služby budou prováděny na základě pokynů Objednatele v návaznosti na postup přípravy a realizace stavby „I/55 Břeclav, obchvat“. Jednotlivé pokyny Objednatele budou obsahovat minimálně specifikaci požadovaných dílčích činností a dobu plnění. Poskytovatel je

povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do **31.12.2024** (dále jen „**Doba plnění**“).

2. Článek **V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**, odst. 5.8:

Úhrada Ceny Služeb

Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu Služeb uvedenou v souladu se Smlouvou na Faktuře vystavené Poskytovatelem po řádném poskytnutí Služeb, resp. jejich dílčích částí stanovených jednotlivými pokyny Objednatele, včetně předání všech Dokumentů a Výstupů Objednateli.

Poskytovatel je oprávněn zaslat Objednateli Faktury v listinné nebo elektronické formě.

Faktury vystavené Poskytovatelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno

k rukám:

Faktury vystavené Poskytovatelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

e-mail:

k rukám:

3. V článku **XII. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI**, odst. 12.4 se mění oprávněné osoby pro komunikaci a doručování písemností:

Pro účely této Smlouvy ustanovují Smluvní strany pro vzájemnou komunikaci a doručování písemností následující oprávněné osoby:

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno**

adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno

oprávněná osoba – jméno:

e-mail:

telefon:

Článek 3.

Závěrečná ujednání dodatku

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

3. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitally signed
by

Date: 2022.11.09
20:03:34 +01'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 15.11.2022 15:20:34 +01:00