

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

se sídlem: Plzeň, Malostranská 143/2, PSČ 326 00  
IČO: 25205625  
zapsaná: obchodní rejstřík KS v Plzni, oddíl B, vložka č. 574  
zastoupena: [redacted] generálním ředitelem, na základě  
pověření ze dne 20. 6. 2022  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
(dále v textu jen „vlastník“)

a

**statutární město Plzeň**

se sídlem: Plzeň, nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00  
zastoupené: [redacted] vedoucím Odboru investic MMP, na základě  
plné moci č. j. ZM – 60/2016 ze dne 25. 3. 2019 *25. 10. 2022*  
IČO: 00075370 *120/2022*  
DIČ: CZ00075370 [redacted]

**Odbor investic MMP**

se sídlem: Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 32  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 4819860277/0100  
(dále v textu jen „investor“)

tento

**DODATEK č. 1****KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ PŘELOŽKY VODOHOSPODÁŘSKÉ SÍTĚ  
č. [redacted] ZE DNE 20. 4. 2021 (dále též jen „smlouva“)**

I.

**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy tak, že se stávající znění čl. II. „Doba trvání smlouvy“ odst. 1, první a druhá odrážka ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

- předložení pravomocného rozhodnutí o povolení k provedení stavby vodního díla (stavebního povolení) vydaného příslušným vodoprávním (stavebním) úřadem (dále jen „Rozhodnutí“) zástupci majetkového oddělení vlastníka nejméně deset (10) pracovních dnů před započítáním prací na přeložce inženýrské sítě, nejpozději však do 31. 12. 2027,
- předložení „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ podepsané všemi vlastníky pozemků dotčených vedením přeložky inženýrské sítě zástupci majetkového oddělení vlastníka nejméně deset (10) pracovních dnů před započítáním prací na přeložce inženýrské sítě, nejpozději však do 31. 12. 2027.

Stávající znění čl. II. „Doba trvání smlouvy“ odst. 4 se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

*V případě, že přeložka inženýrské sítě nebude investorem dokončena do termínu do pěti let od nabytí právní moci Rozhodnutí, nejpozději však do 31. 12. 2032, má vlastník právo od této smlouvy odstoupit a investor je povinen předat inženýrskou síť zpět vlastníkovi*

inženýrské sítě do 30 dnů od obdržení písemného odstoupení vlastníka od této smlouvy. V takovém případě je investor povinen uhradit vlastníkovi veškeré náklady vynaložené v souvislosti s dokončením přeložky inženýrské sítě, ev. veškeré náklady vynaložené v souvislosti s uvedením inženýrské sítě do původního stavu, a veškeré náklady vynaložené v souvislosti se zřízením služebnosti, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení těchto nákladů, přičemž je výlučným a neomezeným právem vlastníka rozhodnout, zda přeložku inženýrské sítě dokončí či uvede inženýrskou síť do původního stavu na náklady investora. Zaplacením vyúčtovaných nákladů není dotčen nárok vlastníka na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody vzniklé z porušení této povinnosti.

Ostatní ujednání ve smlouvě zůstávají beze změny.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku č. 1 a jsou si vědomy právních následků při nedodržení jejich jednotlivých ustanovení.
2. Dodatek č. 1 má 2 strany a vyhotovuje se ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží vlastník a 1 investor.
3. Fyzické osoby, které tento dodatek č. 1 jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k jeho platnému uzavření.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že vlastník je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (**zákon o registru smluv**), jestliže jsou splněny podmínky pro zveřejnění, tj. že tento dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv. Investor tímto uděluje vlastníkovi souhlas s uveřejněním dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 1 ke smlouvě prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle a že není sjednán v tísní, v rozumové slabosti, v rozrušení nebo z lehkomylnosti, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne 18-10-2022




VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel



V Plzni dne 10. 11. 2022



statutární město Plzeň

vedoucí Odboru investic MMP