

## Změnový list č. 1 ze dne 4.11.2022

Název stavby:	Celoroční objednávka na preventivní prohlídky 9 ks rotačních kartoték v místnosti č. 51 v suterénu a č. 80 v tunelu budovy MmM, Radniční 1/2 v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	53/OVS/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most, Radniční č.p. 1/2, Most	Zhotovitel:	KARDEX s.r.o. , Petrská 1136 , Praha 110 00
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/číslo 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 54 934,00 Kč			
<u>Nové řešení:</u> 62 678,00 Kč			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Důvodem ceny je nárůst cen pohonných hmot a materiálu. Z tohoto důvodu byl zhotovitel nucen navýšit cenu za provádění servisní práce, které na našich zařízení provádí pravidelně a v požadované kvalitě. Povolena zálohová faktura.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	54 934,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	7 744,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	<b>62 678,00 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2022
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Žaneta Hanslíková, Service Administrator Life Cycle Service

Datum:

14.11. 2022

Podpis:

Hanslíková

KARDEX s.r.o. -25-  
Petrská 1136/12, CZ-110 00 PRAHA 1

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega, primátor MmM

Datum: - 8 - 11 - 2022

Podpis: