

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000002/2022/DIL ze dne 27. 05. 2022

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/462 /2022 ze dne 21. 11. 2022

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA** starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
E-mail: XXX
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: XXX
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: XXX

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

PROFISTAV Litomyšl a.s.

Sídlo společnosti Cerekvice nad Loučnou 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou
Doručovací adresa Cerekvice nad Loučnou 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních XXX telefon: 461 602 050
předseda představenstva
b) technických XXX telefon: 461 602 050
předseda představenstva
c) odpovědný zástupce živnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování:
XXX telefon: 461 602 050
d) realizace XXX telefon: 461 602 050
e) stavbyvedoucí XXX telefon: 461 602 050
(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby
Číslo autorizace: XXX)
Telefon: 461 602 050
E-mail: profistav@profistav.cz
IČO 277 42 741
DIČ CZ 277 42 741
Bankovní spojení: UNICredit Bank, a.s.
Číslo účtu: 2112129692/2700
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 2747, datum zápisu 9. srpna 2007.
(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Rekonstrukce ulice Česká, část ul. Družstevní – ul. Topolská, Chrudim“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2,11 smlouvy o dílo č. OIN/000002/2022/DIL ze dne 27. 05. 2022, na akci „Rekonstrukce ulice Česká, část ul. Družstevní – ul. Topolská, Chrudim“, dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými méněpracemi a vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených méněprací a víceprací. Ty spočívají v řešení nově vzniklé situace.

Méněpráce a vícepráce vznikly po přesném geodetickém zaměření po dokončení stavby, kdy se zaměřily skutečně provedené plochy a skutečnost se porovnala s projektovou dokumentací (PD) a rozpočtu PD.

Dále se jedná také stavebního objektu SO 401 Veřejného osvětlení, zde jde o změnu typu použitého kabelu CYKY, v identické délce 380 m. Dále položení chráničky kabelu vedení VO a demontáž rozhlasu s následnou montáží na nový stožár VO.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000002/2022/DIL ze dne 27. 05. 2022 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Rekonstrukce ulice Česká, část ul. Družstevní – ul. Topolská, Chrudim	9.435.850,46 Kč	1.981.528,60 Kč	11.417.379,06 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 Rekonstrukce ulice Česká, část ul. Družstevní – ul. Topolská, Chrudim	-236.717,16 Kč	-49.710,60 Kč	-286.427,76 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 Rekonstrukce ulice Česká, část ul. Družstevní – ul. Topolská, Chrudim	320.334,20 Kč	67.270,18 Kč	387.604,38 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	9.519.467,50 Kč	1.999.088,18 Kč	11.518.555,68 Kč
platná do	30. 11. 2022	30. 11. 2022	30. 11. 2022

3. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chrudimi dne 21. 11. 2022
Za objednatele:

V Cerekvici nad Loučnou dne 21. 11. 2022
Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

.....
XXX
předseda představenstva