

DODATEK č. 2

SMOL/OSTR/38/2022/EŠ

(dále jen „dodatek“)

ke smlouvě o dílo AKTUALIZACE ÚZEMNÍ STUDIE „obnovy Sadového náměstí na Svatém Kopečku v Olomouci“, ve znění Dodatku č. 1

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
Odbor strategie a řízení
se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
IČO: 00299308

Zastoupeno:

Ing. Zdeňkem Bogočem, vedoucím odboru strategie a řízení MMOI

tel:

- kontaktní osoba ve věcech technických:


tel:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: Gerten s.r.o.
se sídlem Jívová 92, 783 16 Jívová
IČO: 06409814 DIČ: CZ 06409814

Zastoupena:

Ing. Petrem Mičolou, jednatelem

tel.  petrmicola@volny.cz

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jako „smluvní strany“)

Čl. I

Smluvní strany spolu dne 29. 3. 2021 uzavřely dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo na zhotovení „Aktualizace územní studie obnovy Sadového náměstí na Svatém Kopečku v Olomouci“, č. OSTR/SOD/729/2021/Zem (dále jen „smlouva“). K této smlouvě byl dne 22.11.2022 uzavřen Dodatek č. 1, kterým byl posunut termín předání čistopisu ÚS nejpozději do 30. 11. 2022.

V průběhu zpracování studie se zpracovatelskému týmu ukázala nezbytnost vypracovat jednu část díla týkající se bódek (kramářské budky) jako speciální, samostatný dokument, který má být nástrojem k regulaci současného stavu s možnými variantami budoucího řešení. Z toho důvodu vznikl jako samostatný dokument Manuál bódek a je přílohou územní studie. Smluvní strany se v rámci tohoto dodatku dohodly na odpovídajícím navýšení ceny díla, vzhledem k rozšíření odevzdávaného materiálu.

Čl. II

1. Smluvní strany se dohodly na změně ujednání smlouvy a tímto dodatkem ji mění takto:

Čl. VI. odst. 1. nově zní

Celková cena je stranami sjednána ve výši **352.719,- Kč bez DPH, tzn. 426.791,- Kč** (slovy: čtyři sta dvacet šest tisíc sedm set devadesát jedna korun českých) **včetně zákonné sazby DPH 21 % platné v době uzavření této smlouvy.** Celková cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na celé koruny. Celková sjednaná cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“).

Čl. V. odst. 2 bod 3. nově zní

Předání čistopisu ÚS s manuálem

nejpozději do 15. 12. 2022

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Čl. III

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že jej učinily svobodně a bez nátlaku, a že rozumí jeho obsahu. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

V Olomouci dne

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

Objednatel	Zhotovitel
Ing. Zdeněk Bogoč vedoucí odboru strategie a řízení, Statutární město Olomouc	Ing. Petr Mičola jednatel Gerten Olomouc s.r.o.