

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo

č. USD2250002 (objednatele)
na provedení díla pod zakázkovým označením
PI21008 Rekonstrukce rozvodny NN v D2

(1) VODA Želivka, a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

IČO: 26496224

DIČ: CZ26496224

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437
(dále také jen „**Objednatel**“),

ZASTOUPENÁ na základě plné moci 12. 7. 2021

Želivská provozní a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař

IČO: 29131804

DIČ: CZ29131804

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19766

Jednající: XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

a

(2) TRASKO, a.s.

IČO: 25549464

DIČ: CZ25549464

se sídlem Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2854

bankovní spojení: XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Petr Kapounek**, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále také jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

Objednatel a Zhotovitel mezi sebou dne 29. 03. 2022 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), uzavřeli výše uvedenou Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) ke které uzavírají dodatek následujícího znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- A. Dohodou Smluvních stran se v článku **2. PŘEDMĚT SMLOUVY** nahrazuje bod 2.1. novým zněním takto:

2.1 Předmětem této Smlouvy o Dílo je provedení stavebních prací specifikovaných ve Zadávací dokumentaci pod označením „PI21008 Rekonstrukce rozvodny NN v D2“ a (dále jen „Dílo“). V rámci Díla budou za podmínek Smlouvy o Dílo provedeny veškeré činnosti a dodávky potřebné ke zhotovení Díla. Bližší specifikace předmětu Díla jsou obsaženy v projektové dokumentaci „PI21008 Rekonstrukce rozvodny NN v D2“ (příloha č. 1 ZD) a v Oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 4 této Smlouvy o Dílo), změnovém listu č. 1 (ZL 1)

B. Dohodou Smluvních stran se v článku 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA nahrazuje bod 5.1. novým zněním takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že **Cena Díla činí: 13 484 189,52 Kč bez DPH** (slovy: třináct milionů čtyři sta osmdesát čtyři tisíc sto osmdesát devět korun českých padesát dva haléřů bez DPH), a to za řádně a včas provedené dílo v souladu s touto Smlouvou. Ke konečné ceně bude připočtena DPH dle platných zákonů. Objednatel se zavazuje dílo uhradit dle níže uvedeného.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 2.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

XXXXXXXX XXXX XX X XXX XXXXXXXX XXXXX

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne

V dne

.....
XXXX XXXXX XXXXXX

generální ředitel
Želivská provozní a.s.

.....
Petr Kapounek

předseda představenstva
TRASKO, a.s.