

Dodatek č. 5 ke SMLouvě o dílo

„Lob. přivaděč – ZV Bášť, optimalizace akumulace“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-513/21-D5
Číslo zakázky: 20120118
Číslo smlouvy u zhotovitele: 2021/30,1ZHS210015

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a





1.2. Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby a.s. – správce, sdružení
„Společnost Bášť“
se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 26499
IČO: 11637471
DIČ: CZ11637471
Zastoupený: Ing. Romanem Hekem, místopředsedou správní rady a ředitelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

- 1.3. **Zhotovitel:** **ALSTAP s.r.o. – společník 2**
se sídlem Hvoždanská 2237/5, 148 00 Praha 4
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 158986
IČO: 29000238
DIČ: CZ699004936
Zastoupený: Ing. Petrem Vospělem, jednatelem společnosti
- Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
- Zmocněnec pro smluvní jednání: 
Zmocněnec pro technická jednání: 

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtování méně a více prací zjištěných na stavbě během výstavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 6/2022**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 222, odst. 4 dohodly na snížení celkové ceny díla o - **169 746,64 Kč bez DPH**.
- 2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	50 671 347,10 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	2 378 820,83 Kč
Změna ceny dodatkem č. 2	1 774 947,97 Kč
Změna cena dodatkem č. 4	1 095 445,42 Kč
Změna cena dodatkem č. 5	- 169 746,64 Kč
Celková cena bez DPH	55 750 814,68 Kč
DPH 21 %	11 707 671,08 Kč
Cena celkem včetně DPH	67 458 485,76 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-513/21 (**Lob. přivaděč – ZV Bášt', optim. akumulace**), uzavřené dne 15. 4. 2021 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. R-513/21 (**Lob. přivaděč – ZV Bášt', optim. akumulace**), uzavřené dne 15. 4. 2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.


- 3.3 Dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-513/21 (**Lob. přivaděč – ZV Bášť, optim. akumulace**), uzavřené dne 15. 4. 2021.
- 3.4 Dodatek č. 5 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **-4. 11. 2022**
OBJEDNATEL


V Praze dne **-4. 11. 2022**
ZHOTOVITEL
za sdružení „Společnost Bášť“
na základě plné moci




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti




SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady
a ředitel




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva



SMP Vodohospodářské stavby a.s.
Ing. Zdeněk Novák, předseda správní rady





ALSTAP s.r.o.
Ing. Petr Vospěl, jednatel společnosti