

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi

**Centrum sociálních služeb Tloskov**

Tloskov čp.1, 257 56 Neveklov

IC:00640841, DIČ:CZ00640841

Tel./Fax : 317 740 101, e-mail : [asistentka@tloskov.cz](mailto:asistentka@tloskov.cz)

Bankovní spojení : Česká národní banka

Číslo účtu : 1030121/0710

Zastoupený ve věcech smluvních: PhDr. Matějem Lipským, Ph.D.

za nějž je oprávněn jednat ve věcech technických: p. Lukáš Rabiňák

*objednatelem na straně jedné*

a

**Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.**

Líbalova 2348/1, Chodov, 149 00 Praha

IC: 07868821, DIČ: CZ07868821

Tel./Fax : +420 730 853 202, e-mail: [...radek.malis@jci.com](mailto:...radek.malis@jci.com)

Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.

Číslo účtu : 1387549392/2700

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Igorem Berounem

za nějž je oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Radkem Mališem

*zhotovitelem na straně druhé*

uzavřena následující

**Dodatek č.1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**I.**

Akce: CSS Tloskov – rekonstrukce systému měření a regulace vytápění v kotelnách a strojovnách

Ze dne 25.7.2022

Smluvní strany se dohodly na vícepracích. Rozsah víceprací je specifikován v příloze tohoto dodatku.

**II.**

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede nejpozději do 15.12.2022.

**III.**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení Díla cenu ve výši, která je pevná a konečná.

	SOD	dodatek č.1	celkem
Cena Díla bez DPH	1.079.841,- Kč	217.933,- Kč	1.297.774,- Kč
DPH	161.976,15 Kč	32.689,95 Kč	194.666,10 Kč
<b>Celkem cena vč. DPH</b>	<b>1.241.817,15 Kč</b>	<b>250.622,95 Kč</b>	<b>1.492.440,10 Kč</b>

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 25.7.2022 se tímto nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Každá ze stran přebírá jeden stejnopis.

Obě strany prohlašují, že s dodatkem seznámily, s jejím obsahem souhlasí, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Tloskově dne .....

V ..... dne .....

.....  
**objednatel**  
**PhDr. Matěj Lipský, Ph.D.**

.....  
**zhotovitel**  
**ing. Igor Beroun – jednatel společnosti**

Přílohy :

č.1 – rozpočet víceprací