

Dodatek č. 1 SMLOUVA O DÍLO č. objednatele

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci „Trutnov, ZŠ Komenského, rekonstrukce šaten“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Základní škola, Trutnov,**
Sídlo: Komenského 399, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Komenského 399, 541 01 Trutnov
IČO: 64201180
DIČ: CZ64201180

zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Petrem Horčíčkou, ředitelem školy

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Miroslavem Francem, zaměstnancem ORM (tel. 604241232)

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 2573403359/0800

I.2. Zhotovitel: **Bc. Martin Serbousek**
Sídlo: Zahrádky 197, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Zahrádky 197, 541 01 Trutnov
IČO: 06742599
DIČ: CZ06742599

zastoupený ve věcech smluvních:
Bc. Martinem Serbouskem
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Bc. Martinem Serbouskem
E-mail: serbousek.martin@gmail.com

Bankovní spojení: Moneta Money Bank.
Číslo účtu: 235017499/0600

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. ze dne 06.05.2022

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací (nové rozvody topení v podlaze, změna typu dveří, nová otopná tělesa) v ceně 211.326,- Kč bez DPH a současně nebudou realizovány méněpráce (dodávka a osazení dveřní zárubně, náklady zařízení staveniště) v ceně -79.990,45 Kč bez DPH. Přesný popis (specifikace) víceprací a méněprací je uveden v položkových rozpočtech víceprací a méněprací.. Výše uvedené je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

3. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek **IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, bod IV. 1. následovně:**

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **1.897.764,54 Kč**
- DPH: **398.530,55 Kč**
- Cena včetně DPH: **2.296.295,09 Kč**
-

Dále se upravuje článek **III: DOBA PLNĚNÍ**, a to s termínem plnění nejpozději do 30.11.2022.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací

Příloha č. 2 – Změnový list

V Trutnově dne: 22.8.2022

V Trutnově dne: 22.8.2022

.....
Základní škola Komenského
Mgr. Petr Horčíčka, ředitel školy

.....
Bc. Martin Serbousek.