

Dodatek č. 1 k

SMLOUVĚ č. 19/2022

Oprava podkroví hlavní budovy v části „B“, na ul. Rybářská 27

I. Smluvní strany

1. Domov Bílá Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Rybářská 27, 746 01 Opava
zastoupena: Mgr. Michal Jiráška
IČO: 00016772
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Michal Jiráška, tel.: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

2. DEREK – Kaluža s.r.o.

se sídlem: Radniční 363/72, 715 00 Ostrava - Michálkovice
zastoupena: Radimem Kalužou
IČO: 28628497
DIČ: CZ28628497
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vločka 35612.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a provádění opravy:
Ing. Radim Kaluža, tel. xxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Se z důvodu provedení nezbytných dodatečných prací v souladu s článkem V. *Cena díla* a článkem XVII. *Závěrečná ujednání* dohodly na změně smlouvy uzavřené dne 21. 9. 2022 (dále jen „smlouva“).

II.

Článek V. se mění takto:

odst. č. 1.

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH	5.941.379,10 Kč
VCP	49.457,52 Kč
Aktuální cena celkem	5.990.836,62 Kč

DPH 15 % 898.625,50 Kč

Cena včetně DPH **6.889.462,12 Kč**

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 a č. 2 této smlouvy.

III.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Opavě dne 23. 11. 2022

V Ostravě dne 23. 11. 2022

za objednatele
Mgr. Michal Jiráská - ředitel

za zhotovitele
Radim Kaluža - jednatel