



MĚSTO MILEVSKO,
E. Beneše 420, 399 01 MILEVSKO
IČ 00249831, DIČ CZ00249831

Dodatek č. 1 k objednávce
č. 7225632 B

Bankovní spojení :
ČS a.s., pobočka Milevsko
hlavní činnost (č.ú. 27-0640992319/0800)
hospodářská činnost (č.ú. 9021-0640992319/0800)

RETERM CZ s.r.o.
Hosín 109
Hluboká nad Vltavou
37341
IČO: 25165381

Vyřizuje/linka V Milevsku dne
Alena Dostálová 23.11.2022

Dodatek č. 1 k objednávce rekonstrukce stávajícího systému MAR v objektu DPS, kterým se nahrazuje Dodatek č. 1 ze dne 26.07.2022 z důvodu opravy sazby DPH


Místo plnění: DPS Milevsko
Termín realizace: září 2022
Termín zahájení: 8/2022.....Termín dodání: 9/2022

Z důvodu rozšíření předmětu díla o položku: odporový snímače teploty vzduchu Ni1000, v hodnotě 1.816,00 Kč bez DPH, a přípojovacího konektoru oběhového čerpadla Grunfos v částce 950,00 Kč bez DPH, dochází k uzavření dodatku č. 1 k objednávce, kterou se navyšuje cena díla na novou cenu 286.875,00 + 2.766,00 Kč = 289.641,00 Kč bez DPH 15%.



Ostatní ustanovení objednávky se nemění.

SMLUVNÍ CENA: 329.906,25 + 3.180,90 Kč = 333.087,15 Kč s DPH 15%

Kopii objednávky vraťte s fakturou!



Objednatel, Příkazce operace
vedoucí OISM p. Ing. Michal Herma



Zhotovitel
Libor Kovařík - jednatel

Finanční krytí před vznikem závazku:
Individuální příslib č.: OISM/HLČ/7225632/2022

Rozpočtová skladba:

003612	6121	6318	0000000006	3.180,9
--------	------	------	------------	---------

PROHLÁŠENÍ ODBĚRATELE*

Objednatel prohlašuje, že řídicí systém je částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku stavebních, popř. montážních prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e) zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle Dílu 5, oddílu 1 – 7 platného zákona o DPH. *V tomto případě je objednatel osobou povinnou k dani, protože přijaté práce využívá pro ekonomické činnosti.*