

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 12. 5. 2022 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

WEBDEVEL s.r.o.

sídlem: Ostrava – Vítkovice, Obránců míru 863/7, PSČ 703 00
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 33699

IČ: **28597192**

DIČ: CZ28597192

č.úctu: [REDACTED]

jednající: Ing. Jan Brunec, jednatel
dále jen „poskytovatel“

a

Institut umění – Divadelní ústav

sídlem: Celetná 17, 110 00 Praha 1

IČ: **00023205**

DIČ: CZ00023205

jednající: Ing. Pavla Petrová, ředitelka
dále jen „objednatel“ nebo „uživatel“

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 12.5.2022, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných programátorských prací, nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění smlouvy „Výroba nové verze webu www.performczech.cz“.
- 1.3. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných programátorských prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

II. VÍCEPRÁCE

- 2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné více práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění.
- 2.2 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné více práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní smlouvy o dílo. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
- 2.4 Cena za vícepráce odpovídá násobku časové náročnosti víceprací a hodinové sazby za vícepráce sjednané ve smlouvě o dílo.
- 2.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku.

III. CENA ZA DÍLO

3.1 Původní cena za dílo:

Původní cena za dílo:	109 000 Kč bez DPH
Cena za hodinu práce nad rámec zadání (kč/hodina)	800 Kč bez DPH

3.2 Nová cena za dílo:

Nová cena za dílo:	139 000 Kč bez DPH
Cena za hodinu práce nad rámec zadání (kč/hodina)	800 Kč bez DPH

3.2 Specifikace více práce

Název položky	Cena
Napojení a stylování adresáře Dostupného na adrese [REDAKCE]	30 000 Kč bez DPH

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Původní termín ukončení všech prací: 31. 8. 2022

4.2 Nový termín ukončení všech prací: nejpozději 31.10.2022

4.3 Prodloužení termínu plnění je způsobeno nepředvídatelnými administrativními úkony ve věci zkapacitnění plynové přípojky (viz zápisy ve stavebním deníku).

V ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 12.5.2022 zůstávají beze změny.

5.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

5.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

5.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 9. 11. 2022



Ing. Pavla Petrová, Ph. D.

Ředitelka, Institutu umění – Divadelní Ústav



Institut umění – Divadelní ústav
Arts and Theatre Institute

Celetná 17, 110 00 Praha 1

IČ: 00023205


DIČ: CZ00023205

T +420 224 809 111

E info@idu.cz

www.idu.cz

V OSTRAVĚ dne 21. 11. 2022



Ing. Jan Brunec
Jednatel společnosti

webdevel.

+420 603 166 722
info@webdevel.cz

Obránců míru 863/7
Ostrava - Vítkovice
703 00
IČ: 28597192
DIČ: CZ28597192
www.webdevel.cz