

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci s názvem **Chotěboř – pasport místních komunikací.**

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: MĚSTO CHOTĚBOŘ,
TRČKŮ Z LÍPY 69,
583 01 Chotěboř

zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Škaryd – starosta města
zástupce pro věci technické: Ing. Zdenka Pospíchalová
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 3242670369/0800
IČO: 00267538
DIČ: CZ00267538
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: HaskoningDHV CR, spol. s r.o.
Adresa: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
zástupce pro věci smluvní: Ing. Václav Starý, prokurista
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Bárta, konzultant
Bankovní spojení: ING Bank N.V.
Číslo účtu: 1000449603/3500
IČO: 45797170
DIČ: CZ45797170
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11622

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedená smlouva se mění takto:

III. Předmět díla

Článek III se doplňuje o bod 5:

5. Dílo bude rozšířeno o pasport bezbariérových úprav v podobě jedné liniové vrstvy GIS, obsahující atributově rozlišené signální, varovné a kontrastní pásy a umělé vodící linie, které se vyskytují v okolí přechodů, míst pro přecházení, sjezdů, chodníkových přejezdů, obytných zón a autobusových zastávek.

IV. Termín plnění

Článek IV se doplňuje:

Zahájení prací pasportu bezbariérových úprav: **podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo**
Dokončení prací pasportu bezbariérových úprav: do 31.10.2016

V. Cena díla a platební podmínky

Článek V se nahrazuje bod 2 zněním:

2. Cena za řádné a včasné provedení celého díla v souladu s touto smlouvou činí:
- | | |
|--|---|
| cena za dílo dle specifikace přílohy 1, 2 a 3: | 299.000 Kč bez DPH, tj. 361 790 Kč s DPH 21 % |
| cena za dílo bezbar. úprav dle dodatku č. 1: | 30.000,- Kč bez DPH, tj. 36 300 Kč s DPH 21 % |
| cena celkem: | 329.000,- Kč bez DPH, tj. 398 090 Kč s DPH 21 % |

VI.
Fakturace a plnění

Článek VI. se nahrazuje bod 1 zněním:

1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.2. na základě dílčí a celkové fakturu vystavené zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel ve výši 299 000 Kč bez DPH tj. 361 790 Kč s DPH 21%. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen usnesením č. 406 RM dne 27.07.2016.

V Chotěboři 17. srpna 2016

V Brně 19. července 2016

Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města

Za zhotovitele:
Ing. Václav Starý
prokurista společnosti

Hask