

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022ON92 ze dne 12.7.2022

Smluvní strany:

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
jejímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278
Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
IČ: 62182137 DIČ: CZ62182137
(dále jen „*Objednatel*“)

a

DOUBLE ENERGY s.r.o.
jejímž jménem jedná pan Miroslav Zajíček, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62903
Sídlo: Pivovarská 30, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ: 04236386 DIČ: CZ04236386
(dále jen „*Zhotovitel*“)

uzavřely dne 12.7.2022 Smlouvu o dílo č. 2022ON92 (dále jen „*Smlouva*“). Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě:

I.

Smluvní strany se dohodly tak, že termín dokončení díla podle Smlouvy sjednaný v článku II., odstavci 7 Smlouvy se posunuje do dne 31.12.2022. V souvislosti s tímto ujednáním se rovněž termín pro zajištění stavební a jiné připravenosti místa plnění sjednaný v článku II., odstavci 5 Smlouvy posunuje do dne 31.12.2022.

II.

1. V ostatním se Smlouva nemění.
2. Tento dodatek ke Smlouvě byl sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.

Ve Zlíně dne

V dne

**JUDr.
Josef
Valenta**
Digitálně
podepsal JUDr.
Josef Valenta
Datum:
2022.11.18
12:09:34 +01'00'

.....
Objednatel
Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, přísp. organizace
JUDr. Josef Valenta, ředitel

Digitálně podepsal
Miroslav Zajíček
Datum: 2022.11.23
10:02:39 +01'00'

.....
Zhotovitel
DOUBLE ENERGY s.r.o.
Miroslav Zajíček, jednatel

