

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 17. 6. 2022

„Odborná učebna VV — kreslárna II”

uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako „Občanský zákoník”), mezi těmito smluvními stranami:

1. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název:	Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
IČ/DIČ:	48380296 / CZ48380296
Sídlo:	Mládežníků 1 1 15, Nové Město, Rokycany I, PSČ 337 01
Statutární orgán a kontaktní osoba:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel. na kontaktní osobu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail kontaktní osoby:	<u>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</u>

(dále jen „Objednatel”)

2. Zhotovitel:

Název:	EFEKT Rokycany s.r.o.
IČ/DIČ:	26365618/CZ6365618
Sídlo:	337 01 Raková 13
Adresa pro doručování (liší-li se od sídla):	
Statutární orgán a kontaktní osoba:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel. na kontaktní osobu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail kontaktní osoby:	<u>XXXXXXXXXXXXXXXXXX</u>
Banka:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel”)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1:

TERMÍN

1.Stavební odbor MěÚ Rokycany dosud nevydal stavební povolení. Termín realizace a dokončení stavby se posouvá na 20. 12. 2022.

Za objednatele:
Ředitel školy
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany
Mládežníků 1115
337 01 Rokycany

Za zhotovitele
jednatel firmy EFEKT
Raková 13

V Rokycanech 25. 8. 2022

V Rokycanech 25.8.2022