

DODATEK č. 07765-2022-4502-D-0777/19-UV-001-BU0002-03

ke smlouvě o zpracování aktualizované analýzy rizika - AAR staré ekologické zátěže v PZ Kladno východ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **VODNÍ ZDROJE, a.s.**
se sídlem/místem podnikání na adrese: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 45274428
DIČ: CZ45274428
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1569
zastoupen: Ing. Tomáš Hájek, předseda představenstva
Mgr. Marek Petráček, místopředseda představenstva
Mgr. Ivo Černý, člen představenstva

a

Groundwater Consulting Services s.r.o.

se sídlem/místem podnikání na adrese: Čihalíkova 350/26, 715 00 Ostrava – Michálkovice

IČO: 28630301
DIČ: CZ 28630301

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35629

zastoupen: Ing. Jiří Beránek, jednatel

které spolu dle § 2716 a násl. občanského zákoníku založily společnost „AAR Kladno“, kde VODNÍ ZDROJE, a.s. jsou vedoucím společníkem a Groundwater Consulting Services s.r.o. společníkem.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07765-2021-4502-S-0777/19-UV-001-BU0002 ze dne 23. 11. 2021 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 3, Aktualizace analýzy rizik staré ekologické zátěže v průmyslové zóně Kladno východ“ doručeného objednateli dne 13. 10. 2022, který je veden objednatelem pod PID: MFCRCXQAYH a obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 3**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele ze dne 20. 07. 2021, **aktualizovaný ZZS č. 1, ZZS č. 2 a ZZS č. 3** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 29 982 847,- Kč** (slovy: dvacet-devět-milionů-devět-set-osmdesát-dva-tisíc-osm-set-čtyřicet-sedm korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění (zvyšuje) výše bankovní záruky na částku 1 500 000,-Kč (slovy: jeden-milión-pět-set-tisíc korun českých). Zhotovitel **doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 22.11.2022
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 21.11.2022
Za společnost „AAR Kladno“

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Marek Petráček
místopředseda představenstva společnosti
VODNÍ ZDROJE, a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX