

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 5.4.2022 mezi smluvními stranami

**Zhotovitel: Martin Korch**

Sídlo: 

Statutární orgán : Martin Korch, majitel firmy

IČO/DIČ : 61754765 / CZ 7505081969

Tel.: 777 133 405

Bankovní spojení: KB, č.ú. 35-7953220207 / 0100

e-mail : korch.martin@seznam.cz

dále jen „zhotovitel“

**Objednatel: Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.**

Sídlo: Blatenská 314, 341 01 Horažďovice

Statutární orgán: Ing. Martin Grolmus – předseda rady jednatelů (dále RJ)

Ing. Ondřej Provalil, MBA – člen RJ

IČO / DIČ : 263 60 870 / CZ 699005333

Tel. / fax : 376 334 246, 376 334 235, 606 759 519 / 376 512 231


e-mail : martin.grolmus@horazdovice.nemocnicepk.cz

dále jen „objednatel“

Dle bodu XII. Se zhotovitel s objednatelem dohodli na těchto změnách:

Vzhledem k nutnosti vrátit hromosvodní soustavu na novou střešní krytinu na rehabilitačním centru, se navyšují vyjmenované vícepráce – viz příloha, které neobsahovala projektová dokumentace (výkaz – výměr) a vzhledem k tomu, se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny za provedení střešní krytiny na RHC horažďovické nemocnice o částku 113.473,- Kč bez DPH, tj. 137.302,33 Kč včetně DPH.

V Horažďovicích, dne 1. 11. 2022



Martin Korch

za zhotovitele

