


DODATEK Č. 1





Smlouvy o dílo uzavřené dne 12.5.2022

„**Studna Hetlín**“
(dále: Smlouva o dílo“)

1. Smluvní strany

STUDNAŘSTVÍ ŠTECHER s.r.o., Husovo nám. 15, Ledeč nad Sázavou 584 01
IČO: 06695868
DIČ: CZ06695868
Zastoupený:  jednatel

dále jen "Zhotovitel"

Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora – Vnitřní Město 284 01
IČ: 00236195
Statutární zástupce:  starosta města
Kontaktní osoba:  vedoucí odboru investic
Tel: 
Email: 

dále jen "Objednatel"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.5.2022

jejimž předmětem je zhotovit dílo „Studna Hetlín“

2. Předmět dodatku

2.1 Tímto Dodatkem č.1 (dále Dodatek) se Smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla sjednané v čl. 3 Cena za dílo Smlouvy o dílo o částku 14 900,- Kč bez DPH v důsledku provedených víceprací a méněprací.

1.	Vícepráce - 5 m vrtu	18 500,- Kč
2.	Vícepráce – správní poplatek	300,- Kč
3.	Méněpráce - 3 m pomocné technologické pažení	3 900,- Kč
<u>Celkový doplatek</u>		<u>14 900,- Kč</u>

a celkem činí:

Cena díla bez DPH


331 200,- Kč___

3. Ostatní ustanovení


- 3.1 Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.
- 3.2 Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření tohoto Dodatku usnesením č. R/925/22 ze dne 19.10.2022.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. smluvními stranami.
- 4.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list s rozpočtem víceprací a méněprací
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy



V Ledči n. Sáz., dne 19.11.2022



objednatel

18.11.2022
V Kutné Hoře, dne

Změnový list

Odběratel : Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora – Vnitřní Město

Dodavatel : STUDNAŘSTVÍ ŠTECHER s.r.o., Husovo nám. 15, Ledeč nad Sázavou 584 01

Vícepráce oproti SOD ze dne 11.5.2022 :


Vrt + 5 m – 18 500 ,- Kč

Správní poplatek – 300 ,- Kč

Méněpráce oproti SOD ze dne 11.5.2022 :

Pomocné technologické pažení 3 m

Dodavatel:



Odběratel:



