

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 7. 2022

„Rekonstrukce chodníků před čp. 455 – 470 v ul. Dlouhá, Dačice“

číslo smlouvy objednatele: 367/2022

číslo smlouvy zhotovitele: 22-42-09-00

Smluvní strany

Objednatel: Město Dačice

Sídlo: Krajčova 27, 380 13 Dačice I

Zastoupený: [REDACTED]

IČO: 00246476

DIČ: CZ00246476

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby:

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Jemnická stavba, a.s.

Sídlo: U Černého mostu 773, Jemnice 675 31

Zápis v OR: U KS v Brně, oddíl B vložka 3034

Zastoupený: [REDACTED]

IČO: 25569554

DIČ: CZ25569554

Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

datová schránka: xk4enf

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

[REDACTED]

Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)



Zástupce stavbyvedoucího



(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku č. 1

Na základě dohody obou smluvních stran se mění Smlouva o dílo ze dne 28. 7. 2022, číslo smlouvy objednatele: 367/2022 a číslo smlouvy zhotovitele: 22-42-09-00, o provedení díla – stavby „Rekonstrukce chodníků před čp. 455 – 470 v ul. Dlouhá“ (dále jen „smlouva“), a to v souladu s článkem 13 odst. 13.2 smlouvy, následovně:

V článku 3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ odst. 3.2. nově zní:

„3.2 Zhotovitel se zavazuje provést všechny stavební práce do 15.12.2022 a ukončení díla, jeho předání a převzetí, včetně předání a vyklizení staveniště bude provedeno do 15.12.2022.“

II. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno radou města Dačice na její 1. schůzi konané dne 2. 11.2022 pod č. usnesení 11/1/RM/2022 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady, čímž byly splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto dodatku č. 1.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne 14. 11. 2022

Město Dačice
objednatel




starosta města Dačice

2

V Jemnici dne 3. 11. 2022

Jemnická stavba, a.s.
zhotovitel



nstava