

Dodatek č. 10096/2022/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10096/2022/OM

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím odboru správy domovního fondu
[REDACTED]

(dále také jako **objednatel**)

a

Ristorispetto s.r.o.

Sídlem podnikání: U Stanoviště 57, 735 53, Dolní Lutyně
IČ: 05321719
DIČ: CZ05321719
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
VS:
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 67094
Zastoupený: [REDACTED]
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 10. 3. 2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10096/2022/OM na realizaci zakázky „**Oprava rozvodů ZTI v bytovém domě na ul. Hornopolská 595/26 v Moravské Ostravě a Přívoze**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.2 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu víceprací a méně prací zjištěných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací a méně prací uvedeném v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1.103.313,98 Kč bez DPH snižuje o částku 190.076,94 Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	1.103.313,98	Kč
Cena víceprací bez DPH	27.897,90	Kč
Cena méně prací bez DPH	-217.974,84	Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	913.237,04	Kč
DPH 15 %	136.985,56	Kč
Celková cena díla vč. DPH	1.050.222,60	Kč

Článek IV Závěrečná ujednání


- 4.1 Tento dodatek č. 10096/2022/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10096/2022/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

4.5 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022-05 Postup při zadávání veřejných zakázek, schválené usnesením č. 4479/RMOB1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 8. 8. 2022 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1: Soupis víceprací a méně prací Hornopolní 595/26 v Moravské Ostravě

Za objednatele


V Ostravě, dne 23 -11- 2022




Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě, dne 23 -11- 2022



jednatel společnosti



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava rozvodů ZTI v BD Hornopolsní 595/26, Moravská Ostrava

Objekt: ZTI

Část: vcp mnp

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 11. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	-86 852,01	-103 224,93	-190 076,94	-0,387	-3,778
713	Izolace tepelné	-155,00	0,00	-155,00	-0,001	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-18 486,72	-63 089,48	-81 576,20	-0,068	-0,349
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	13 106,90	-1 665,85	11 441,05	0,017	0,000
725	Zdravotechnika - zařízení předměty	-67 081,63	-12 476,77	-79 558,40	-0,233	-0,007
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	7 259,00	221,00	7 480,00	0,052	0,000
763	Konstrukce suché výstavby	3 106,17	5 870,68	8 976,85	0,203	0,000
771	Podlahy z dlaždic	-2 419,52	-1 968,78	-4 388,30	-0,054	0,000
781	Dokončovací práce - obklady	-22 181,21	-30 115,73	-52 296,94	-0,302	-3,423
	Celkem	-86 852,01	-103 224,93	-190 076,94	-0,387	-3,778

ROZPOČET

Stavba: Oprava rozvodů ZTI v BD Hornopolsní 595/26, Moravská Ostrava

Objekt: ZTI

Část: vcp mnp

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV -190 076,94 -0,387

713 Izolace tepelné -155,00 -0,001

1	271MAT.R01	Izolační hadice ze syntetického kaučuku 22/9mm	m	-5,100	10,00	-51,00	-0,001
2	271MAT.R02	Izolační hadice ze syntetického kaučuku 28/9mm	m	-8,000	13,00	-104,00	-0,001

721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace -81 576,20 -0,068

45	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	-102,000	13,10	-1 336,20	0,000
46	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	-68,000	35,00	-2 380,00	0,000
30	721173401.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 110	m	10,000	314,64	3 146,40	0,013
31	721173403.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 160	m	8,000	508,70	4 069,60	0,089
3	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	-43,300	500,00	-21 650,00	-0,026
4	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	-61,500	600,00	-36 900,00	-0,124
5	PPL.HTRE070	Kus čistící Pipelife HT 70 mm z PP, běžný vnitřní odpadní systém dle EN 1451	kus	-2,000	300,00	-600,00	-0,000
6	PPL.HTRE100	Kus čistící Pipelife HT 100 mm z PP, běžný vnitřní odpadní systém dle EN 1451	kus	-3,000	300,00	-900,00	-0,001
7	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	-41,000	450,00	-18 450,00	-0,020
47	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	-11,000	111,00	-1 221,00	0,000
48	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	-7,000	136,00	-952,00	0,000
49	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	-170,000	25,90	-4 403,00	0,000

722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 11 441,05 0,017

8	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	-2,500	300,00	-750,00	-0,002
9	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	-4,500	423,00	-1 903,50	-0,008
10	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	-2,600	280,00	-728,00	-0,002
11	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	-3,500	380,00	-1 330,00	-0,003
29	722213112	Klapka přírubová zpětná DN 50 PN 16 do 200°C samočinná	ks	1,000	6 800,00	6 800,00	0,017
28	722221135	Ventil výtokový G 3/4" s jedním závitem	soubor	3,000	524,45	1 573,35	0,003
27	722232047	Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	842,35	1 684,70	0,002
26	722232048	Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	1 241,00	3 723,00	0,005
23	722262211	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	3,000	790,50	2 371,50	0,004

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty -79 558,40 -0,233

12	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	-2,000	4 500,00	-9 000,00	-0,058
13	725210826	Demontáž umývátek bez výtokových armatur	soubor	-1,000	78,40	-78,40	0,000
14	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	-3,000	4 570,00	-13 710,00	-0,067
15	725211701	Umývatko keramické bílé stěnové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	-2,000	3 380,00	-6 760,00	-0,019
17	725241126	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1200x730 mm	soubor	-1,000	7 240,00	-7 240,00	-0,014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
18	725244313	Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné do niky na vaničku šířky 1200 mm	soubor	-1,000	8 510,00	-8 510,00	-0,026
19	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	-6,000	2 780,00	-16 680,00	-0,030
20	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	-6,000	1 420,00	-8 520,00	-0,011
21	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	-4,000	1 890,00	-7 560,00	-0,007
22	725841312.R01	Baterie sprchová nástěnná páková SE SOUPRAVOU	soubor	-1,000	1 500,00	-1 500,00	-0,002

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 7 480,00 0,052

32	735164252	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1215/600 mm	kus	2,000	3 740,00	7 480,00	0,052
----	-----------	--	-----	-------	----------	----------	-------

763 Konstrukce suché výstavby 8 976,85 0,203

25	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	12,000	482,80	5 793,60	0,142
24	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,000	636,65	3 183,25	0,061

771 Podlahy z dlaždic -4 388,30 -0,054

33	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-3,500	54,30	-190,05	-0,001
34	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	-3,500	273,00	-955,50	-0,027
35	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	-3,500	519,00	-1 816,50	-0,026
36	59700002	Dodávka dlažby protiskluzové	M2	-3,500	350,00	-1 225,00	0,000
37	771577154	Příplatek k montáži podlah keramických do malty za spárování tmelem dvousložkovým	m2	-3,500	57,50	-201,25	0,000

781 Dokončovací práce - obklady -52 296,94 -0,302

38	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	-17,800	54,30	-966,54	-0,005
39	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	-17,800	409,00	-7 280,20	-0,027
40	59700004	Dodávka obkladu	M2	-42,000	300,00	-12 600,00	0,000
41	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	-42,000	124,00	-5 208,00	0,000
44	781474114	Montáž obkladů keramických rezných flexibilní lepidlo do 22 ks/m2	m2	-51,000	400,00	-20 400,00	-0,270
42	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	-42,000	78,60	-3 301,20	0,000
43	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	-42,000	60,50	-2 541,00	0,000

Celkem -190 076,94 -0,387