

DODATEK č. 3. SMLOUVY O DÍLO č. 300916, ZE DNE 20.10.2016

který níže uvedeného dne, měsíce, roku
uzavřeli tito účastníci:

I. Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
zastoupené:
ve věcech smluvních: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka
ve věcech technických: Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 239, email: khazuchova@mukrnov.cz
Ing. Jan Hojgr, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 243, email: jhojgr@mukrnov.cz
Lubomír Stýskala, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 272, email: lstyskala@mukrnov.cz
Ing. Tařana Koláriková, referentka odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 271, email: tkolarikova@mukrnov.cz
Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek
tel: 554 697 274, email: vstverak@mukrnov.cz
IČ: 00296139
DIČ: CZ00296139
bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Krnov
č. účtu: 728771/0100
Město je plátcem DPH

dále jen objednatel

2. Agist s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 53793
se sídlem: Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov
zastoupený:
ve věcech smluvních: Bc. Jiří Nowak, jednatel společnosti
tel: 554 637 351, email: agist@agist.cz
Ing. Libor Nowak
tel: 605 776 777, email: nowak@agist.cz
ve věcech technických: Roman Kocian
tel: 737 245 872, email: kocian@agist.cz
Adam Král
tel: 737 245 875, email: kral@agist.cz
Karel Seidl
tel: 737 245 873, email: seidl@agist.cz

IČ: 29445671
DIČ: CZ 29445671
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-2567210227/0100

dále jen zhotovitel

II.

- 1) Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 20.10.2016 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Radniční restaurant – rekonstrukce vinárny“.

III.

- 1) Účastníci tímto dodatkem Smlouvy nově mění a doplňují **čl. III. Předmět smlouvy**. Práce budou doplněny o provedení rozvodů elektro včetně kompletace, provedení samostatného měření ZT a ÚT, provedení ÚT v prostoru světlíků, provedení pochůzích světlíků, přeložky stávající povrchových rozvodů ZT a ÚT, sanace obvodového zdiva – pod stropem vinárny, vybourání a nově zazdívky a vyzdívky v prostoru vinárny – nosné zdivo, obvodové zdivo a příčky, oprava a doplnění a výplň drážek, srovnání nerovného povrchu zdiva, podchycení nosných částí stropů, výpomoci HSV.
- 2) Účastníci tímto dodatkem Smlouvy nově mění a doplňují **čl. V. Cena za díla** následujícím způsobem:

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Cena díla dle SOD a dodatků 1. a 2.: | 1 619 688,75 Kč |
| ZL č. 5 | 105 760,10 |
| ZL č. 7 – 12 | 473 980,93 |
| Cena - součet | 2 199 429,78 |
| DPH 21 % | 461 880,25 |
| Cena celkem | 2 661 310,03 |

Cena díla se mění a upravuje v návaznosti se změnou prací požadovaných objednatelem uvedených v jednotlivých změnových listech, zápisech z KD, SD. Rozpracované dílo dle výše uvedených změnových listů bude mít charakter dokončení v souladu s tímto dodatkem č. 3..

IV.

Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jejich obsahu a důsledkům bezzbytku porozuměly a že jejich obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

V Krnově dne 2.5.2017



.....
za objednatele
PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová,
starostka města Krnova

.....
za zhotovitele
Ing. Libor Nowak

Agist s.r.o.

Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov
IČ: 29445671, DIČ: CZ29445671
e-mail: kocian@agist.cz ⑦

Položkový rozpočet

Stavba: R076/16 C Radniční restaurant - rekonstrukce vinárny 2 - ZL

Objekt: ZL č.5 Sanace pod stropem - nízkotlaká injektáž

Rozpočet: 5/1 Sanace pod stropem - nízkotlaká injektáž

Projektant

Objednatel: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1 Krnov-Pod Bezručovým vrchem, 79401; IČ: 00296139

Zhotovitel: Agist s.r.o., Vrchlického 1194/20 Krnov-Pod Bezručovým vrchem, 79401; IČ: 29445671

Rozpis ceny:

Celkem:

| | | |
|------------------|--|-------------------|
| HSV | | 103 992,23 |
| PSV | | 0,00 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 1 767,87 |
| Celkem: | | 105 760,10 |

Rekapitulace daní:

| | | |
|----------------|------|----------------|
| Základ pro DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro DPH | 21 % | 105 760,10 CZK |
| DPH | 21 % | 22 210,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | -0,10 CZK |

Cena celkem:

127 970,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 24. 4. 2017

Podpis:


Agist s.r.o.
 Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov
 IČ: 29445671, DIČ: CZ29445671
 e-mail: klimek@agist.cz 3

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **R076/16 B Radniční restaurant - rekonstrukce vinárny 2 - ZL**

Zhotovitel: **Agist s.r.o.** IČO: **29445671**
 Vrchlického 1194/20 DIČ: **CZ29445671**
 79401 Krnov-Pod Bezručovým vrchem

Objednatel: **Město Krnov** IČO: **00296139**
 Hlavní náměstí 96/1 DIČ: **CZ00296139**
 79401 Krnov-Pod Bezručovým vrchem

Vypracoval:

| | | |
|--------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH: | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH: | 21 % | 473 980,93 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 99 536,00 CZK |
| Zaokrouhlení: | | 0,07 CZK |

Cena celkem: 573 517,00 CZK

v KRNOVĚ dne 21. 4. 2017

Agist s.r.o.
 Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov
 IČ: 29445671, DIČ: CZ29445671
 e-mail: klimek@agist.cz (3)
 Za zhotovitele -

 Za objednatele