

Změnový list

číslo:

P12 - 03

STAVBA		kategorie stavby: Občanská vybavenost	
Název stavby: Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 4, 9, 12, 13, 18 a 20			
Název objektu: Pavilon 12			
Místo stavby: Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava			
Číslo smlouvy: TO/2022/01			
OBJEDNATEL	IČO	.00844004	
Psychiatrická nemocnice v Opavě			
Olomoucká 305/88			
746 01	Opava		
ZHOTOVITEL	IČO	60724862	
RI OKNA a.s.			
Úkolky 1055			
696 81	Bzenec		
Požadováno kým: RI OKNA a.s.			

Změny budou provedeny dle § 222 odst.4) ZZVZ

Zdůvodnění změny:	
1. MPC - U části sklepních oken nelze osadit venkovní parapet, bude odpočítáno 13,92 bm	
Podklady (přílohy):	Soupis Méněprací pro pavilon 12
Rekapitulace pavilon 12	

MÉNĚPRÁCE	0,22%	SOD: 3 735 387,76	8 101,44
VÍCEPRÁCE	0,00%		
ZMĚNY CELKEM Kč (bez DPH) :	0,22%		8 101,44
Časový dopad:	Bez časového dopadu na realizaci díla		
Ostatní ujednání:			

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: Datum: (zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: Datum: Autorský dozor, projektant

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: Datum: Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: Datum: Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS