

Změnový list

číslo:

P9 - 02

STAVBA		kategorie stavby: Občanská vybavenost	
Název stavby: Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 4, 9, 12, 13, 18 a 20			
Název objektu: Pavilon 9			
Místo stavby: Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava			
Číslo smlouvy: TO/2022/01			
OBJEDNATEL		IČO	.00844004
Psychiatrická nemocnice v Opavě			
Olomoucká 305/88			
746 01 Opava			
ZHOTOVITEL		IČO	60724862
RI OKNA a.s.			
Úkolky 1055			
696 81 Bzenec			
Požadováno kým: RI OKNA a.s.			

Změny budou provedeny dle § 222 odst.4) ZZVZ

Zdůvodnění změny:	
1. VCP - Dle požadavku zadavatel bude doplněn u 1 ks vchodových dveří samozavírač	
Podklady (přílohy):	
	Soupis Víceprací pro pavilon 9 Rekapitulace pavilon 9

MĚNĚPRÁCE	0,00%	SOD dod. č.2: 1 892 358,63	0,00
VÍCEPRÁCE	0,32%		6 008,00
ZMĚNY CELKEM Kč (bez DPH) :	0,32%		6 008,00
Časový dopad:	Bez časového dopadu na realizaci díla		
Ostatní ujednání:			

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: Datum:
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: Datum:
Autorský dozor, projektant

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: Datum:
Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: Datum:
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS