

Rekapitulace

„Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 4, 6, 9, 12, 13, 18 a 20“

	bez DPH	DPH % 21	vč. DPH
Cena dle SOD	18 765 659,32	3 940 788,46	22 706 447,78
změny dle § 222 odst.4) ZZVZ			
ZL č. suma-03; Pávilon č. 4, 9, 12, 13, 18 a 20 - MPC	-799 350,94	-167 863,70	-967 214,64
ZL č. suma-03; Pávilon č. 4, 9, 12, 13, 18 a 20 - VCP	551 714,64	115 860,07	667 574,71
ZL č. P06-01; Pávilon č. 6 - VCP	1 374 942,65	288 737,96	1 663 680,61
Mezisoučet	19 892 965,67	4 177 522,79	24 070 488,46
změny dle § 222 odst.5) ZZVZ			
ZL č. suma-02; Pávilon č.12 - MPC	-280 229,55	-58 848,21	-339 077,76
ZL č. suma-02; Pávilon č.12 - VCP	451 008,93	94 711,88	545 720,81
Cena celkem dle Dodatku č. 3 SoD č. TO/2022/01	20 063 745,05	4 213 386,46	24 277 131,51

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr
(zhotovitel)

Podpis:

Datum:

Schválil : Jméno a příjmení:
(objednatel)

Podpis:

Datum:

Schválil : Jméno a příjmení:
(objednatel)

Podpis:

Datum: