

**Město Nové Město nad Metují**

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

**OPTIMA, spol. s r.o.**

Se sídlem: Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený: ■■■■■, jednatelem

IČ: 15030709

DIČ: CZ15030709

Bankovní spojení: KB, a.s. Vysoké Mýto

Číslo účtu: 43-6659920267/0100

Zapsán v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

## **DODATEK Č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. 41/2022 ze dne 21.03.2022

uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování projektové dokumentace:

**„PD – Cyklostezka Vrchoviny - Šonov“**

(dále jen „Smlouva“)

### **1. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění a doplňuje takto:

Na základě článku 9 bod 9.1, 9.2. 9.3 z důvodu projednání řešení předmětu díla s vlastníky dotčených pozemků se na základě oboustranné dohody smluvních stran doba plnění dle článku II Smlouvy mění takto:

- Předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti provedení stavby včetně soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně inženýrské činnosti k SP a podání žádosti o SP **do 28. 02. 2023**

## **2. Ustanovení závěrečná**

- 10.1 Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- 10.2 Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 10.4 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
- 10.5 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 10.6 Tato smlouva byla schválena Radou města dne 31.10.2022 usnesením č. RM 1 - 5482/22.

V Novém Městě nad Metují, dne 08.11.2022

Ve Vysokém Mýtě dne 15.11.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Milan Slavík v. r., starosta města  
Nové Město nad Metují

.....  
[redacted], jednatel  
OPTIMA, spol. s r.o.