

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 31.08.2022, k veřejné zakázce s názvem
**„Revitalizace Sofijského náměstí v Praze 12 - 1. etapa“ – náprava sklonu zpevněné plochy
náměstí**

uzavřený dle ustanovení [§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník](#),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „Dodatek“)

městská část Praha 12

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupena: **Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou**

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

(dále jen „objednatel“)

a

TORA CZ s.r.o.

sídlo: Daškova 3071/4, 143 00 Praha 4

zastoupena: Stanislavem Petříkem, jednatelem

IČO: 62581287

DIČ: CZ62581287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 33279

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na této změně a doplnění Smlouvy o dílo č. SML 2022/275
ze dne 31.08.2022 (dále jen „Smlouva“).

ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto Dodatku jsou vícepráce, které vyvstaly v průběhu realizace díla, a to z důvodu, že došlo k rozporu mezi skutečným stavem a předpokladem v rámci projektové dokumentace a méněpráce, které byly v průběhu realizace díla zjištěny a vyhodnoceny jako zbytné. Všechny provedené vícepráce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.
2. Předmětem Dodatku jsou dodatečné práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo v celkové hodnotě **141.156, 47** bez DPH a méněpráce, které nejsou nutné k dokončení díla v hodnotě **154.684, 05** Kč bez DPH. Cena díla se tak Dodatkem **snižuje o částku 13.527, 58 Kč bez DPH.**

3. Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, smluvní strany mění body 3.1 smlouvy týkající se ceny díla. **Výše ceny díla se mění z původních 2.277.009,58 Kč bez DPH na částku 2.263.482 Kč bez DPH. Cena včetně DPH nově činí částku 2.738.813, 22 Kč**

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
 - soupis prací - vícepráce, méněpráce
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne _____

V Praze dne _____

.....
městská část Praha 12
Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta

.....
TORA CZ s.r.o.
Stanislav Petřík, jednatel