
DODATEK č. 1

k SoD č. D 45/2022

Odstranění havarijního stavu poškozeného hlavního přívodu potrubí vodovodu v areálu objektu MŠ Ústavní, Ústavní 16/414, 181 00 Praha 8 - Bohnice

Smluvní strany :

Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace**
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel organizace
b) ve věcech technických: [REDACTED]
IČ : 00639524
DIČ : CZ 00639524
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

dále jen objednatel

a

Zhotovitel : **FIRMA s.r.o.**
Sídlo : Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Doručovací adresa : Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Václav Kapal, jednatel, [REDACTED]
b) ve věcech technických: [REDACTED]
IČ : 624 12 272
DIČ : CZ62412272
Bankovní ústav : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

dále jen zhotovitel

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen "Smluvní strany")

uzavírají tento dodatek:

1 Rozšíření (Úprava) předmětu díla

- 1/1 Článek 1 Předmět a účel smlouvy se doplňuje o odstavec 1/3 v následujícím znění:
Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací (dále vícepráce) a neprovedení prací (dále méněpráce) na základě požadavku objednatele. Rozsah těchto prací je vymezen cenovými nabídkami zhotovitele ze dne 22.11.2022, které jsou, jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

2 Změna Doby provedení Díla

2/1 Článek 2, odstavec 2/1, část (b) se mění takto:
dokončení nejpozději do 30.11.2022

3 Úprava Ceny za Dílo

Článek 3, odstavec 3/1 se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo	250.187,75 Kč
<u>Cena víceprací</u>	<u>55.353,00 Kč</u>
Celková cena	305.540,75 Kč

(slovy: třístapěttisícpětsetčtyřicet korun českých a sedmdesát pět haléřů bez daně z přidané hodnoty)

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

4 Závěrečná ustanovení

Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

Příloha: Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 22.11.2022


Objednatele:

Za Zhotovitele:

Datum: 22. 11. 2022



ředitel Servisního střediska



jednatel

Správce rozpočtu



CENOVÁ NABÍDKA STAVEBNÍCH PRACÍ

Havarijní oprava uzávěru vodovodního potrubí v areálu Mateřské školy - MŠ Ústavní, Ústavní 16/414, Praha 8 - Bohnice

Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, p.o.**

Tato cenová nabídka obsahuje provedení havarijní opravy uzávěru vodovodního potrubí v areálu Mateřské školy. Cena obsahuje výkopové a zemní práce, odhalení poškozeného rozbočovacího uzlu, montáž uzavíracího šoupě, pískové lože, obsyp a zásyp potrubí, zpětný zásyp zeminou se zhutněním, betonáž uzavíracího šoupě, finální terénní úpravy, osetí travou, nakládka a odvoz zeminy a sutin, přesun hmot, dopravu materiálu a pracovníků, průběžný a závěrečný úklid.

Tato cenová nabídka je vypracována na základě prohlídky skutečného stavu, zadání a požadavků investora.

popis	MJ	výměra	jed cena	celkem
Bourací, výkopové a zemní práce				
bezpečnostní ohraničení výkopu - zřízení, odstranění	sb			
výkop zeminy a odhalení rozbočovacího uzlu vodovodního potrubí strojně - 150 x 150 cm, hl. 120 cm	sb			
ruční dočištění výkopu	sb			
uložení výkopku do násypů nezhutněných	m3			
odvoz a likvidace zemina/suť - kontejner 4 m3, vč. nakládky	ks			
Hlavní stavební práce				
pískové lože a obsyp potrubí pískem	m3			
zpětný zásyp zeminou se zhutněním	m3			
obetonování uzavíracího šoupě, vč. dodávky betonu B20	sb			
finální terénní úpravy - úprava zeminy, vč. dodávky zeminy s rozprostřením, osetí travním semenem	m2			
Práce ZTI				
oprava rozbočovacího uzlu vodovodu, montáž uzavíracího šoupě pro vodovody	sb			
dodávka uzavíracího lit.šoupě pro vodovody HAVLE DN 80	ks			
dodávka poklopu	ks			
dodávka teleskop	ks			
dodávka příslušenství a instal. pomocného materiálu	sb			
Ostatní náklady				
Přesun hmot - vykládky, nakládky, manipulace	sb			
Průběžný a hrubý stavební úklid	sb			
Doprava osob, materiálu, nářadí a mechanizace	sb			
Režie a ostatní náklady	sb			
Rozdíl celkem - bez DPH				
Cena celkem včetně DPH 21 %				

Podmínky a termíny provedení:

Tato cenová nabídka je platná 2 měsíce od vypracování.

Záruka na dílo:

Na námi provedené práce bude poskytnuta záruka 24 měsíců na materiál dle záruky poskytované výrobcem.

V Praze dne 22.11.2022

Vypracoval:

